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RESUMEN 
El proyecto se ha realizado en base a la problemática por la que atraviesa la población 
del Cantón Milagro como es el déficit de vivienda esto se debe a ciertas causas de la 
problemática como es migración interna, razones culturales, poca aplicación sobre los 
métodos anticonceptivos y preservativos, a su vez se desplazan varios efectos que 
perjudican a la población, deterioro de la calidad de vida, asentamientos habitacionales, 
incremento de la pobreza,falta de empleo. Es por ello que se requiere la 
implementación de planes habitacionales dedicados a mejorar la calidad de vida de las 
familias, en la actualidad existen programas destinados a disminuir el déficit de vivienda 
por parte del gobierno central pero esto no es suficiente,  por esta razón creemos 
necesario realizar un estudio de factibilidad para la creación de una urbanización 
ubicada en el Km 3 1/2  vía Naranjito dirigida a la población del Cantón Milagro con la 
finalidad de dar solución a un grupo de familias que desean adquirir una vivienda, que 
serán de la mejor calidad con los mejores materiales garantizados por la constructora, 
dotado de los servicios básicos necesarios e indispensables además con la propuesta 
se busca obtener rentabilidad económica. 
 
Palabras Claves: Déficit, Vivienda, planes habitacionales 
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ABSTRACT 
The project has been carried out based on the problems being experienced by the 
people of Canton Milagro as the housing shortage this is due to certain causes of the 
problem such as internal migration, cultural reasons, little application on contraception 
and condoms in turn move several effects that harm the population, impaired quality of 
life, housing settlements, increased poverty, lack of employment. That is why it requires 
the implementation of housing plans dedicated to improving the quality of life for 
families, there are now programs to reduce the housing deficit by the central government 
but this is not enough, therefore we need conduct a feasibility study for the creation of a 
located at Km 3 1/2  pathway Naranjito addressed to the people of Canton Milagro in 
order to solve a group of families who want to buy a home, to be in the best quality 
guaranteed by the construction materials, equipped with the necessary basic services 
and essential addition to the proposal seeks profitability. 
 
Keywords: Deficit, Housing, housing plans 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo y evolución de la humanidad ha traído consigo el incremento de la 
población, a partir de 1950 los habitantes de todo el mundo se han duplicado, siendo el 
incremento poblacional motivo de preocupación a nivel mundial.  En la actualidad la 
tasa de crecimiento demográfico sigue creciendo, el mayor crecimiento se produce en 
los países en vías de desarrollo. 
En  América Latina el crecimiento demográfico se ha dado de una manera acelerada, 
aunque no de manera uniforme ni predecible.  
En nuestro país la Población Ecuatoriana ha aumentado, según los datos arrojados por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), indicando que desde 1950 hasta 
el 2010 hemos pasado de ser 3 millones de personas a algo más de 14 millones, dando 
un incremento promedio poblacional de un poco más de 1’600.000 ecuatorianos. 
El Cantón Milagro es considerado el tercer cantón en importancia para la provincia del 
Guayas, ha experimentado un crecimiento demográfico prácticamente lineal, Siendo la 
población urbana mayor que la población rural. 
La ciudad de Milagro es el centro urbano más importante del cantón y de la parroquia 
de su mismo nombre donde se asienta el 80.12% de la población cantonal, la evolución 
y desarrollo de la ciudad también trae consigo necesidades que hay que satisfacer. 
La presente investigación se refiere al déficit habitacional debido al incremento de la 
población en el Cantón Milagro.  
Es por ello que creemos importante que nuestra investigación radica en realizar un 
estudio socioeconómico  analizando las causas por las que se origina  el incremento de 
la población en el Cantón Milagro, analizando como incide la migración interna, los 
efectos negativos de los asentamientos habitacionales sin control, la poca aplicación de 
métodos anticonceptivos y preservativos, la situación económica, y su influencia en el 
déficit habitacional o de soluciones habitacionales. 
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Un problema significativo de Milagro es la falta de vivienda o de soluciones 
habitacionales que se agudiza  al crecimiento sostenido de la ciudad como polo de 
desarrollo del cantón que se enfatiza por poca disponibilidad de los recursos necesarios 
para la adquisición de casas, ausencia de programas habitacionales, además las 
dificultades para los créditos y la lentitud en sus trámites para la compra de una 
vivienda propia. 
Para realizar un análisis comprobatorio utilizaremos una metodología adecuada  e 
instrumentos para determinar la factibilidad de la implementación de una urbanización 
dirigida a la población. 
Evidenciándose que el análisis de nuestra investigación da como resultado que  
crecimiento de la población Milagreña influye en el déficit habitacional que tiene el 
cantón Milagro hemos creído necesario realizar un estudio para la creación de una 
urbanización con el fin de determinar su viabilidad. 
El proyecto lo ofreceremos a los habitantes del Cantón Milagro, con el propósito de dar 
solución a un grupo de familias que desean adquirir una vivienda propia para que 
puedan vivir en un ambiente de tranquilidad y seguridad, a su vez tengan  un nivel de 
vida completa, segura y al  alcance de los mismos.  
Consideramos que el lugar idóneo para ubicarlo sería en el Km 3 1/2  vía Naranjito a 
unos 10 minutos del centro de la ciudad aportando así a que la ciudad se expanda de 
una manera ordenada.  
En nuestro proyecto se edificaran las viviendas en conjunto con una constructora La 
Cúspide que ejecutara el total de la obra, con esta finalidad proponemos construir un 
conjunto habitacional entregadas directamente para habitarlas. 
Es así que brindaremos un bien inmueble cómodoy agradable cumpliendo con las 
exigencias de los adquirientes de las viviendas y así  satisfacer una necesidad de 
primer orden de las familias Milagreñas. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Problematización 
Un problema que palpamos en la actualidad y  que aqueja a la sociedad es el déficit 
de vivienda o de soluciones habitacionales, que se da por el  incremento de la 
población. 
Este crecimiento se dio a partir de 1950 donde la población se duplico, siendo este 
un motivo de preocupación a nivel mundial, esto trae consigo necesidades que hay 
que satisfacer sin embargo este incremento no es uniforme ya que en algunos 
países está disminuyendo mientras que en otros va en aumento. 
Las causas que dan origen al problema es la disminución de la tasa de mortalidad 
que se ha producido como consecuencia de los avances sanitarios, científicos, 
económicos y tecnológicos que han permitido que las expectativas  de vida 
aumentara, ocasionando que aumente la población joven, y que el número total de 
nacimientos es mayor, una de las situaciones que conllevan a esto es la escasa 
aplicación de los métodos anticonceptivos y preservativos debido a la poca 
responsabilidad y descuido en planificación familiar. 
Otro motivo es la migración interna, los habitantes de los medios rurales se 
desplazan a los grandes centros urbanos por lo que sobrepasan el número de 
empleos y viviendas disponibles consecuentemente muchas personas viven en 
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barrios marginados, alojamientos inadecuados que a menudo carecen de servicios 
básicos, pobreza generalizada, alto índice de desempleo, que imposibilitan obtener 
una vivienda propia. 
La población menos favorecida económicamente, al tener la necesidad de un lugar 
donde adecuar sus viviendas resuelve esta carencia mediante la toma de tierras e 
invasiones de terrenos, dando como consecuencia tierras sin legalizar y sin clarificar 
su tenencia. 
Uno de los problemas que tiene el Cantón Milagro como una de sus necesidades 
básicas insatisfechas es el déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo que bordea el 
35% según datos estimados por la Municipalidad de Milagro. Esta carencia es 
evidente y se intensifica debido al progreso constante de la urbe como polo de 
desarrollo del Cantón, se necesitarían alrededor de 11 mil soluciones para cubrir el 
déficit de vivienda que existe, motivo por el cual si no se aplican los correctivos 
necesarios conllevaría a que la población tenga como opción alquilar viviendas. 
Por lo consiguiente es necesario implementar planes habitacionales públicos y 
privados orientados a satisfacer la demanda cuantitativa de vivienda existente, 
contribuyendo a un derecho fundamental para que la ciudadanía cuente con una 
infraestructura adecuada que permita un nivel de vida aceptable a precios accesibles 
y que contribuyan al crecimiento ordenado de la ciudad. 
Por esta razón se realizara un estudio minucioso obteniendo la información de los 
habitantes del Cantón Milagro mediante métodos y técnicas para poder aportar a la 
disminución del déficit de vivienda cuantitativo mediante la implementación de una 
urbanización. 
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1.1.2 Delimitación del problema 
Campo: Socioeconómico. 
Área: Rural   
País: Ecuador 
Provincia: Guayas 
Cantón: Milagro 
Aspecto: Estudio de factibilidad para la Creación de una urbanización en el Km 3 1/2 
vía Naranjito dirigida a la población del Cantón Milagro. 
 
1.1.3 Formulación del problema 
¿Cómo influye  el incremento de la población en el déficit habitacional en la ciudad 
de Milagro? 
 
1.1.4 Sistematización del problema 
¿De qué manera incide la migración interna al déficit habitacional en el Cantón 
Milagro? 
¿Cómo repercute los asentamientos habitacionales sin control en el déficit 
habitacional en el Cantón Milagro? 
¿De qué manera afecta la situación económica de las familias en el Déficit 
habitacional? 
¿Cómo afecta la poca planificación familiar en el incremento de la población? 
¿En qué medida perjudica el desempleo en la carencia de vivienda de las familias? 
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1.1.5 Determinación del tema 
Estudio de factibilidad para la Creación de una urbanización en el Km 3 1/2 vía 
Naranjito dirigida a la población del Cantón Milagro. 
 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General  
Realizar un estudio socioeconómico a la población Milagreña, mediante la utilización 
de una metodología adecuada, para determinar la influencia en el incremento de la 
población con respecto al déficit habitacional en el Cantón Milagro. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos  
 Reconocer como infiere la migración interna y de qué manera influye al déficit 
habitacional en el Cantón. 
 
 Identificar los efectos negativos de los asentamientos habitacionales sin 
control y su influencia en el déficit habitacional. 
 
 Analizar la situación económica de la Población Milagreña y de qué manera 
podría afectar este en el déficit habitacional. 
 
 Comprobar el proceder de la poca planificación familiar en el incremento de la 
población. 
 
 Determinar en qué medida afecta el desempleo a que exista una carencia de 
vivienda de las familias. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
1.3.1 Justificación de la investigación. 
Este proyecto ha sido realizado para analizar la forma en que se ha dado el 
incremento poblacional en el Cantón San Francisco de Milagro en los últimos años y 
su influencia en la falta de vivienda. 
El déficit habitacional se refiere a saber, la cantidad de viviendas que faltan para dar 
satisfacción a las necesidades de los habitantes, a su vez está relacionada con el 
crecimiento de la población que se puede definir como promedio porcentual anual 
del cambio en el número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de 
nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de un país. 
Esta problemática trae consigo que la ciudadanía requiera una mayor 
implementación de planes habitacionales tanto públicos como privados. Por ello 
proponemos realizar un estudio de factibilidad para la creación de una urbanización 
en el Cantón Milagro. 
Al desarrollar esta idea esperamos  beneficiar a la población en general del Cantón 
Milagro, ya que está dirigido para las familias que desean adquirir una vivienda 
propia,  cubriendo las expectativas de los clientes ofreciéndoles un servicio integral 
donde puedan encontrar la ventaja de reducción de tiempos y costos ofreciendo un 
producto que  satisfaga a un grupo de familias, en un ambiente confortable y  
acogedor contribuyendo a aumentar el porcentaje de hogares con viviendas, la 
expansión de la ciudad, generando nuevas plazas de trabajo en este sector al 
absorber una importante fuerza laboral con el fin de incrementar nuestra cartera de 
clientes que al mismo tiempo nos ayudaría a obtener mayor volumen de ventas 
ganando participación en el mercado con una viabilidad económica estable. 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se tomara en consideración  
una metodología adecuada  e instrumentos como las encuestas, entrevistas que nos 
ayudaran con resultados útiles para poder  determinar un buen desarrollo del 
proyecto. 
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CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 
2.1 MARCO TEÓRICO 
2.1.1 Antecedentes históricos 
La población se ha incrementado en todo el mundo y ha existido un aumento del 
doble de habitantes desde 1950 hasta el tiempo de hoy, en la actualidad bordea a 
los siete mil millones de personas en todo el mundo es así que ese hace 
preocupante para la humanidad. 
La población no se ha ido incrementando de la misma forma sino de una forma 
dispareja, es decir en algunas partes del mundo existe disminución y en otras se 
incrementa. 
La demografía ha ido evolucionando es por este motivo que se divide en dos fases: 
Los inicios del hombre hasta el año 1750: El incremento demográfico ha ido 
creciendo de una manera lenta. 
Desde 1750 hasta hoy en día: Demográficamente ha crecido de una manera 
expansiva a gran velocidad, motivo de la revolución agraria, industrial y tecnológica. 
Que permitió la obtención de nuevos recursos y disminución del hambre. 
El incremento acelerado de la población es un problema social que ha afectado de 
múltiples maneras una de las causas principales es la reducción de la mortalidad por 
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los diferentes avances en la medicina como económicos erradicando las epidemias 
generando con esto que cada vez exista más población. 
Otra causa muy importante es el aumento de la población joven, razón por la cual se 
va incrementando el número de parejas y se van dando lugar a nuevos nacimientos 
muchas veces sin control es por ello que existe hoy en día un incremento acelerado 
del mismo. 
En el siglo XX, el número de habitantes fue mayor que en todos los tiempos como 
señala Folch, (1998) “pronto habrá tanta gente viva como muertos a lo largo de toda 
la historia: la mitad de todos los seres humanos que habrán llegado a existir estarán 
vivos”.  
Hoy en día, el porcentaje anual del incremento de la población es de un 1,2%; esto 
se da mayoritariamente en los países en vía de  desarrollo. 
En los países latinoamericanos el incrementado demográfico se ha dado de una 
manera rápida las razones se las ameritan a la disminución de mortalidad  y al 
aumento de fecundidad. 
Los países desarrollados son completamente diferentes estos en vez de aumentar la 
población, ha disminuido vertiginosamente ya que ciertos datos arrojan estos 
porcentajes, del 33,1% del total de la población en 1950 al 22,8% en 1990 y al 
15,9% (estimativo) en el año 2025.1 
Ecuador 
Según los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) de población y vivienda, la totalidad de la población Ecuatoriana ha 
aumentado de manera constante a medida que el tiempo ha transcurrido e inclusive 
aumenta su tamaño cada 25 años, datos nos arrojan que en 1950 habían 3 millones 
de habitantes, en 1974 se incrementó y hubo una totalidad de 6 millones con algo 
más de habitantes y en el 2001 se registró 12 millones de habitantes en el país, en 
el último censo hubo algo más de 14 millones de habitantes, según datos obtenidos 
del INEC la proyección de la población nacional en el 2012 es de 15’520.973. 
                                                          
1
(ARANGURI, Gustabo; AlgoQver, 2012) 
8 
 
Según informes del INEC Ecuador desde 1950 – 2010, este ha ido creciendo en 
once millones de personas y un poco más, si analizamos los resultados de los 
censos nos damos cuenta que el  incremento poblacional ha crecido en un promedio 
de 1’600.000 ecuatorianos, según estas cifras vemos que el Ecuador ha aumentado 
de habitantes un poco más de 3 veces  desde el primero hasta el último censo,  lo 
cual evidencia que la tasa de crecimiento ha crecido considerablemente, lo que 
indica que a mayor población la demanda de vivienda aumenta. 
Según los datos de población se está viviendo un momento de transición 
demográfica debido a que existe una disminución en los grados de fecundidad y a su 
vez acompañada por la disminución de mortalidad estos son cambios sociales que 
se ha dado a lo largo del tiempo. 
La disminución en el nivel de fecundidad está directamente relacionada con los 
cambios que se han dado, relacionado con la estructura de la edad de las mujeres 
por otro lado la disminución de la mortalidad, incremento e innovación de la medicina 
ya que esto mejora y aumenta la vida de los adultos mayores. 
Actualmente la tasa de crecimiento poblacional ha ido decreciendo con los años en 
excepción de los años (1962 – 1974) por cuanto la tasa era de 2,83% en (1950 – 
1962) disminuye a 1.83% en el último periodo (2001 – 2010) según datos del INEC 
la tasa de crecimiento poblacional promedio se ubica 2.53%, es decir un poco más 
de dos hijos por hogar. 
La población Ecuatoriana en los últimos años ha presentado un menor número de 
hijos por hogar. Según los datos del INEC en los `90 tuvieron 2.3 hijos, una década 
más tarde fueron 1.8 y finalizaron a inicios de la presente década en 1.6 hijos; 
también hay que considerar que existe una disparidad ya que en el área rural existe 
mayor número de hijos que en la urbana. 
Se puede decir que en un hogar promedio existe (papá, mamá, hijo 1, hijo 2) dando 
a entender que estos últimos estarían reemplazando a sus progenitores. 
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Personas por hogar 
Según datos de los últimos dos censos en Ecuador recopilados por el instituto 
nacional de estadísticas y censos (INEC) arroja que existe una notable disminución 
en el promedio de habitantes por hogar esto es debido a que existe una 
concientización en las personas en lo que respecta planificación familiar, razón por 
la cual se ha reducido los hijos por hogar. Las cifras son las siguientes en el 2001 
existieron un promedio de 4,2 personas por hogar y se redujo a 3,8 en el 2010.2 
Nivel de Vida 
El nivel de vida se refiere al bienestar que un individuo, como integrante de un 
grupo, aspira o puede llegar a aspirar. Para que se dé esto nos centramos en los 
bienes materiales que un individuo puede obtener a lo largo de su vida, sino también 
en los bienes y servicios que suministra el estado, como gestor de la circunscripción 
administrativa dónde este resida. 
El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD),  establece medidas 
para evaluar el nivel de vida de los habitantes de un país o región, el Índice de 
desarrollo humano, el cual se mide mediante tres parámetros: disfrutar de una vida 
larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno.3 
El índice de desarrollo Humano (IDH) en Ecuador ha ido incrementando su valor 
desde el 2007 en el 2011 se ubica en 0,72 ubicando al país en el puesto 83 de 187 
países analizados. 
El IDH es un indicador ponderado en donde 1 es el valor más alto que combina 
Esperanza de Vida (dictada por la ONU), Educación (Unesco) y nivel de ingresos per 
cápita (FMI). 
Según la ONU, la esperanza de vida en el Ecuador es de aproximadamente 75,6 
años y los ingresos internos brutos, per cápita, según el Fondo Monetario 
                                                          
2
(MENDIETA, 21/11/2011) 
3
 (Lucerito, 2010) 
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Internacional, es USD 7.589 por año. La salud recibió una calificación de 0.87 
puntos, la educación, 0.68 y el nivel de ingresos, 0.62 puntos4 
El Desempleo 
En nuestro país el desempleo según el INEC es considerado como bajo, esto se 
debe a que hogares de escasos recursos económicos no se pueden dar el privilegio 
de quedarse sin trabajo.  
En la actualidad en Ecuador ha disminuyendo el desempleo  según los datos del 
(INEC), durante el tercer trimestre del 2012 disminuyo en un punto porcentual siendo 
esta la cifra más baja en las series estadísticas nacionales de la historia, ubicándose 
en 4,6% frente al 5,5% del mismo periodo del año pasado. 
Estos resultados se dan a partir de la encuesta urbana efectuada a  6.876 viviendas 
en 127 poblados urbanos del país. Según esto la población económicamente activa 
crece en el país en unas 84.000 personas.5 
Salarios 
En la Constitución del Ecuador se dispone la revisión anual del salario básico 
unificado (SBU) con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno. El SBU para 
el año 2011 fue de USD 264. Un trabajador que laboró durante todo el año 2011, 
que recibió como pago el SBU, incluyendo las compensaciones de ley , alcanzó una 
cobertura del 94% del salario digno. 
El salario digno mensual para el año 2011 fue de USD 350,70. Un trabajador que 
percibió el salario digno y que prestó sus servicios durante todo el año ganó, en 
total, USD 4 208,40. Se debe mencionar que, dentro de las ramas de actividad 
consideradas el 50% ganaron más que el salario mínimo digno en el 2011. 
A su vez, el SBU para el año 2012 se fijó en USD 292; es decir, se incrementó en 
10,6% (USD 28 más) respecto al del año 2011. Hasta abril 2012, el salario digno 
preliminar se ubicó en USD 365,68. Por tanto, el SBU 2012, más compensaciones 
de ley, tiene una cobertura de 99,8% del salario digno hasta abril 2012. 
                                                          
4
 (AGENCIA PUBLICA DE NOTICIAS DEL ECUADOR Y SURAMÉRICA ;PADILLA CH, Luis;, 2011) 
5
(AGENCIA PÚBLICA DE NOTICIAS DEL ECUADOR Y SURAMÉRICA ANDES; PADILLA, Luis;, 2012) 
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Sin embargo, se debe tomar en cuenta que dicha cobertura disminuyó un poco para 
finales del año 2012 debido al incremento previsto del costo de la canasta básica 
familiar.6 
El nuevo salario básico unificado (SBU) que regirá en el año 2013 en el Ecuador es 
de US$ 318.00, lo que representa un incremento del 8.81% equivalente a US$ 26.00 
al salario del 2012. 
Crecimiento Histórico de la Población del Cantón Milagro 
El Cantón Milagro a lo que se refiere crecimiento demografico ha sido practicamente 
lineal, en lo que respecta al sector rural ha ido creciendo de una manera levemente, 
entre 1950 – 1962 los habitantes del sector rural del Cantón Milagro era mucho 
mayor que los habitantes del sector urbano. Pero a partir del año 1974 la población 
urbana comenzó a incrementarse. 
En el último intercensal del 2001 al 2010 la tasa de crecimiento de la población fue 
de un 1.9% superando a un 0.1% a la del periodo anterior. La tasa de crecimiento de 
la población del Cantón Milagro sigue siendo de un 1.8%, por lo que la sorpresa es 
el crecimiento acelerado de la población del área rural, pues su tasa fue del 2.4% 
superior al 1.5% que registro en el periodo intercensal 1990 – 2001. 
La Urbanización. 
Las personas empezaron a habitar en ciudades y urbanizarlos desde hace unos 
5500 años atrás, es así que las personas comenzaron a tener sus viviendas para 
poder tener protección de los peligros que acechan en el exterior y además de tener 
convivencia con las demás personas que viven dentro de la ciudad.  
Este mundo se ha venido convirtiendo desde los últimos 100 años en un lugar más 
urbano. 
La población tendrá un trance crítico a finales de esta década debido a que las 
personas quieren habitar en las ciudades, más no en la zona rural. 
                                                          
6
 (MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA, 2012) 
12 
 
Según un informe que presento el banco mundial, Latinoamérica tiene la mayor 
concentración en el mundo  de personas que habitan en la zona urbana. 
Es por esta razón que la humanidad está pasando miserias y un sin número de 
dificultades por vivir en un mundo urbanizado. 
La vivienda se ha convertido en un elemento básico para la sociedad y es un medio 
para que exista un desarrollo económico y social. 
El derecho a la vivienda. 
En 1984 se consagro el derecho a la vivienda según declaración universal de los 
derechos humanos. Debido a que este sería un privilegio para que exista una 
sociedad en modernismo. 
La comunidad internacional establece en 1987 el “Año internacional de la vivienda 
de las personas sin hogar” ya que este conlleva una preocupación constante, por 
ello estable este derecho para sensibilizar a los gobiernos e instituciones no 
gubernamentales para ayudar a disminuir el déficit de vivienda.7 
Antecedentes de la vivienda en Ecuador. 
En Ecuador la constitución política (2008) en el art. 30  estableció como un derecho 
tener una vivienda, aunque el déficit habitacional que viene arrastrando es de 850 
mil en el año 2000, 1´430.000 en el 2006, de un aproximado de 3´000.000 de 
hogares. 
Lamentablemente en nuestro país no existe una ley de vivienda como lo existe en 
otros países, es por eso que existen planes sociales de vivienda que son impulsadas 
por instituciones públicas como lo son el (IESS) Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, (JNV) Junta Nacional de Vivienda, (BEV) Banco Ecuatoriano de la Vivienda y 
el (MIDUVI) Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda. El bono de titulación de 
vivienda se creó desde abril del 2008, ese trata  de un subsidio que estableció el 
gobierno por intermedio del MIDUVI a personas de escasos recursos. 
El bono de titulación de vivienda asciende a $200 en la actualidad. 
                                                          
7
(HERRERA COELLO, Alex Paúl; REPOSITORIO DIGITAL ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, 2006) 
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Sin embargo no solamente el gobierno o las instituciones públicas aportan a la 
disminución del déficit de vivienda también el sector privado y semiprivado oferta 
viviendas para los niveles de clase media y alta ya que es ahí donde se focaliza la 
inversión de estas entidades privadas. 
A finales del 2006 se destinó 830 millones de dólares para financiar las viviendas, 
que equivalía aproximadamente a un 2,7% del PIB, aportando así a 30 mil 
soluciones de vivienda.8 
El sector construcción y el déficit habitacional en el Ecuador. 
Según el gobierno actual de nuestro país el déficit de vivienda es de 1,2 millones, 
pero sin embargo la situación tiene mejorías debido al mercado inmobiliario de 
viviendas que se ha transformado. Hace unos años atrás se ofertaban 
departamentos y casas de lujo que todas las personas no podían adquirirlo ni 
siquiera con un préstamo, pero ahora ha cambiado ya que la oferta es del 70% es 
para el sector popular. Uno de los problemas mundiales que afectan a la humanidad 
y que se enfrentaran en el próximo siglo según las Naciones Unidas es el déficit de 
vivienda. En el año 1996 unos 500 millones de personas carecían de viviendas o 
vivían en condiciones deteriorables. 
A su vez en nuestro país  se divide en 2 partes la situación habitacional que es en: el 
déficit cualitativo y cuantitativo de las viviendas. 
En el país existe un déficit de vivienda debido a la oferta y demanda, Según datos 
oficiales en el 2009, los que en la actualidad cuentan con una vivienda propia son  6 
de  10 familias del Ecuador.9 
Hoy en día los precios de las viviendas construidas por las grandes compañías 
oscilan entre los $25000 y $35000, pero otras constructoras ofrecen precios desde 
los $12000 hasta $20000. 
                                                          
8
(CADENA, Félix; RAMOS CHALÉB, Mónica; PAZMIÑO, Marcela; MENDOZA, Oscar; ESCUELA SUPERION 
POLITÉCNICA DEL LITORAL, 2010) 
9
(CLAVIJO ACOSTA) 
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El IESS y el Banco del afiliado  (BIESS) entrego desde el 2008 a marzo del 2011 
$1.159 millones en préstamos hipotecarios ayudando así a que se les facilite a las 
personas adquirir una vivienda propia. 
Sn embargo el MIDUVI desde el 2007 hasta abril del 2011, dio bonos para vivienda 
con un monto de $811 millones beneficiando así a 207.000 familias. 
Por otro lado el BEV aprobó  80 créditos para planes habitacionales de $115 
millones desde el periodo de enero a diciembre del 2010. 
El déficit de vivienda es un problema palpante, pero el Ecuador se esfuerza en 
superar estas dificultades ya que todavía hay mucho que hacer en nuestro país.10 
Políticas públicas y asignación de recursos al sector vivienda en Ecuador. 
Nuestro país tiene 14 millones de habitantes, en el cual un 61.3% de los habitantes 
es pobre y una de sus necesidades básicas insatisfechas es la vivienda. 
En Ecuador existe un déficit cuantitativo de viviendas que asciende a una cantidad 
de un millón doscientas mil. También existe un déficit cualitativo según datos que se 
recopilaron hasta octubre del 2006 y se especificara los siguientes porcentajes: 
29,8% de déficit por hacinamiento, 40,3%  déficit por servicios básicos y un 71,6% 
por déficit de materiales de construcción. 
En la década de los 90 aproximadamente en 1992 se creó el Ministerio de Vivienda, 
en la actualidad es denominada Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, esto se 
hizo para que se destine un presupuesto para este problema que se palpaba. 
En la actualidad el presupuesto general del estado en Ecuador (PGE) está 
distribuido para 21 sectores uno de los cuales es el de desarrollo urbano y vivienda. 
La gestión de vivienda en Ecuador esta netamente basada en la oferta, es así que 
es considerada como una mercancía, es por eso que se ha implementado por lo 
gobierno de turno programas de vivienda social, siendo muchas veces programas 
pobres, dirigido a gente de bajos recursos económicos.  
                                                          
10
(TORRES GUTIÉRREZ, MSc. Tania; UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, 2011) 
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Es así que se ha hecho difícil que el país tenga una solución sostenible, para 
plantear una relación entre la vivienda y hábitat. 
Por otro lado las acciones del gobierno para superar el problema acerca del déficit 
de vivienda en Ecuador y otras problemáticas, esto no depende únicamente de la 
implementación de programas sino de la equidad en los diferentes aspectos tanto 
como económicos, sociales y políticos. 
Para el gobierno es un trabajo duro pero es un reto que debe tomar para minimizar 
las consecuencias que trae consigo este déficit de vivienda y más no tratar de 
solucionar las causas.11 
Acceso de la población a la vivienda Milagro. 
Una problemática que se evidencia en nuestra Ciudad  es el déficit de vivienda o de 
soluciones habitacionales según cifras estimadas por el Gobierno Autónomo 
descentralizado del Cantón Milagro este bordean un 35%, el problema es visible 
para toda la ciudadanía ya que se ve la carencia de viviendas que existe hoy en día 
en el Cantón San Francisco de Milagro debido a que el 80% de la población se 
asienta dentro de la ciudad. 
Este déficit de vivienda trae consigo varios factores que han incidido a lo largo del 
tiempo como lo son:  
 Dificultad al momento de adquirir un terreno para las personas de escasos 
recursos. 
 Carencia de programas habitacionales para personas de un bajo nivel 
económico. 
 Posesión de más de un solar en el área urbana causando esto un sin número 
de lugares sin construir. 
 Dificultad para poder acceder un crédito para la compra de una vivienda. 
Pero en la actualidad se han desplegado varios planes habitacionales dentro de 
nuestro Cantón ya sea para la clase media y alta, esto se debe a que las 
instituciones financieras públicas y privadas están otorgando créditos  a los 
                                                          
11
(ACOSTA M, María Elena; BLOG DE WORDPRESS, 2011) 
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proyectos de viviendas. A continuación se mencionaran algunos de los proyectos 
que están en marcha en nuestra ciudad: Bosque Real, Portón de Casa Grande, 
Tierra Dulce y Campo Abierto. 
Gran parte de estos proyectos se encuentran ubicados vía Naranjito y Las Pilas. 
Aunque no existe solamente programas de viviendas para clase media y alta, sino 
también para el sector de bajos ingresos y uno de estos programas es “Centenario 
Milagro” ubicado en la carretera a Mariscal Sucre según la información que existe 
sobre este proyecto se cree que es un convenio entre el Municipio de Milagro, el 
MIDUVI y el Banco Ecuatoriano de la vivienda y este a su vez constara 
aproximadamente con cuatrocientas soluciones habitacionales.  
Esta problemática acerca de la carencia de viviendas históricamente se viene 
resolviendo por la indebida posesión de tierras denominada invasiones que no es 
más que otra cosa que apoderarse de propiedades privadas que están sin uso  las 
tan denominadas “áreas no consolidadas”. 
Una de las consecuencias de estas acciones, es el alto porcentaje de tierras sin 
legalizar y clarificar su tenencia en estas aéreas no consolidadas. Es evidente que 
este tipo de “expansión” o crecimiento de la urbe, conlleva que se agudicen los 
principales problemas de dotación de la infraestructura básica de agua y manejo de 
aguas residuales en el territorio urbano.12 
 
2.1.2 Antecedentes Referenciales. 
Debido a diversas causas, la clase media del Cantón San Francisco de Milagro, no 
ha podido adquirir vivienda propia que le satisfaga sus necesidades. Por las 
siguientes causas. 
 Urbanización para población de clase media 
 Programas de vivienda 
 Crédito directo 
 Cuotas bajas 
                                                          
12
(GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MILAGRO, 2012) 
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 Grupos beneficiarios de nivel medio 
 Tramite largo 
 Exceso de requisitos 
Si no se aplican correctivos necesarios en los planes de vivienda para la clase media 
a corto y mediano plazo. Conllevaría al incremento de la vivienda y alquiler en 
lugares céntricos de la ciudad. 
Se hace necesario incrementar planes de viviendas por parte del gobierno y 
empresa privada. Simplificar los trámites para acceder a préstamos para vivienda. 
La falta de vivienda que cuente con una estructura urbanística y debidamente 
planificada, es la causa de asentamientos en los sectores periféricos del cantón 
Milagro, esto se debe a diferentes factores como, la falta de políticas urbanísticas de 
parte de las autoridades locales, que permitan un desarrollo habitacional bajo 
normas y condiciones de vivienda digna, y crecimiento ordenado de la ciudad. 
Información obtenida de la tesis previo a la obtención del título de ingeniería 
comercial realizado por la licenciada Patricia Guevara Córdova elaborado en octubre 
del 2009 en la Universidad Estatal de Milagro en el cual el problema de la 
investigación se refiere a ¿cómo crear una urbanización para clase media en el 
cantón Milagro? La cual también toma en consideración la falta y la dificultad de 
adquirir una  vivienda en el Cantón.13 
 
2.1.3 Fundamentación Teórica 
Desde muchos años atrás el crecimiento de población ha sido un problema que 
muchos Autores han tratado de explicar poniendo a consideración Teorías 
Económicas que tratan de alguna manera de explicar, como lo es el caso de 
Thomas R. Malthus (1766 – 1834), Clérigo y economista inglés, fue un científico 
Social extremadamente influente. En su libro Ensayo sobre el principio de la 
población (Essayon  the  Principle of  Population), publicado en 1798, Malthus 
predijo que el crecimiento de la población superaría a la producción de alimentos, y 
                                                          
13
(Guevara vordova & Universidad Estatal de Milagro, 2009) 
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dijo que eran inevitables las guerras, el hambre y las enfermedades, a menos que se 
mantuviera controlado el crecimiento de la población mediante lo que él denominó 
“moderación moral”.  
En este ensayo Malthus establece que la población crecería en progresión 
geométrica mientras los recursos lo harían en progresión aritmética, por lo que el 
desfase seria inmediato y mucha gente quedaría sin posibilidad de ser alimentada.14 
A Marx se lo conoce por muchas propuestas, pero muy poco por su teorización 
acerca del exceso relativo de efectivos de población. Esta omisión es tan lamentable 
como comprensible. Por una parte, Marx ha sido silenciado, sus enunciados acerca 
de la población son utilizados pero sin hacer mención de su nombre. Por la otra, se 
entiende que se lea El Capital, un libro muy complejo, donde han tratado este tema. 
De tal manera, parece que nada hubiera sido propuesto y concreto. Sus aciertos no 
sólo se refieren a los planteamientos teóricos que aquí se comentarán, sino también 
incumben relaciones entre variables demográficas. Su falta de proyección en este 
terreno frente a su brillante trayectoria política, contribuye a su desconocimiento. 
Malthus Y Marx 
Malthus y Marx forman un extraño binomio. No resulta corriente que se establezca 
paralelos entre ambos en el tema de la población. Su transcendencia fue distinta, de 
acuerdo a los temas que trataron. Sin embargo, los dos se dedicaron con ahínco a lo 
mismo: La economía Política y los principios de la Teoría Económica. A Malthus se 
lo conoce, sobre todo, por el principio de la Población. A Marx por su crítica al 
sistema capitalista. 
Ambos tuvieron proyección en el panorama político, ya que sus teorías constituyen 
un marco de referencia obligado para la definición de medidas concretas en materia 
demográfica, sobre todo en relación con el exceso de número de efectivos. 
Consideraron un exceso de población, absoluto uno. Relativo otro. Eso hace que 
constituyan alternativas de población. La transcendencia de Marx no se debe en 
modo alguno a la cuestión de la población. El gran rechazo que Marx y todos los 
                                                          
14
(CANALES CERÓN, Alejandro I, 2010) 
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Marxistas posteriores experimentaron por Malthus, reside en el carácter de defensor 
del sistema de este último y en su afán de legitimación de la situación existente. 
Este rechazo puede provenir no sólo de un desacuerdo profundo de la tesis 
expuesta, sino también del discurso ideológico subyacente en los escritos. Malthus 
es un defensor acérrimo de los ociosos, a quienes les garantiza por “ley natural” su 
derecho a la propiedad, a la desigual distribución de la riqueza, a que nada le 
reclamen y nada cambie. Es lógico que Marx reaccione contra el intentado deslingar 
el sistema teórico propuesto para que esa pretendida y garantizando inmovilidad de 
la desigualdad, enarbolada por Malthus, perdiera validez. 
A continuación, se esquematizan en varios puntos, las coincidencias y las 
diferencias más importantes de cada uno de estos autores. 
Los puntos que tienen en común son:  
 Ambos consideran que existe superpoblación. Este exceso se produce en el 
sistema analizado en el caso de Marx, aunque los “culpables” sean diferentes. 
 Ambos proponen leyes de población que intentan explicar el incremento de la 
población. En Marx, ello ocurre en este contexto histórico preciso. 
 Las leyes de población de ambos tienen carácter universal. 
 Políticamente, y a posteriori, ambas corrientes han sido partidarias de los 
controles de natalidad (programas de planificación familiar). Estos controles 
no habían sido previstos por los autores ni se manifestaron a favor. 
 Ambos reconocen que no se crean suficientes empleos para la cantidad de 
trabajadores que existen. 
 Marx dice estar de acuerdo con Malthus en el reconocimiento de la necesidad 
del exceso de población obrera (aunque matiza el primero que para él es 
relativo, pág. 537 de El Capital). 
Las diferencias más notables entre ambos son: 
 Mientras que Malthus consideraba que la superpoblación era absoluta, Marx 
la consideraba relativa. 
 Si Malthus habla de leyes naturales, Marx considera que las leyes de 
población están históricamente determinadas. Ello significa que para el 
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primero basta una ley; Mientras que para el segundo cada modo de 
producción tendrá su propia ley. 
 Si los pobres son culpables de su situación en Malthus, el sistema de 
Acumulación capitalista lo es en Marx. Una mala interpretación de los obreros 
crean la condición de su propio exceso relativo llevó a algunos a plantearse 
acabar con el sistema, en una autoinmolación, no reproduciéndose a sí 
mismos, como clase. 
 Mientras que  Malthus no es partidario de los cambios y legitima la situación a 
partir de una pretendida ley natural; Marx predice cambios violentos por la 
injusticia de la situación.  
 Para Marx el exceso se da de una clase social, la obrera en el texto como 
ejercicio industrial. 
 Malthus, en cambio, se refiere a la población total en sus enunciados 
generales, aunque en términos morales aparentemente los excesos apuntan 
a la misma clase a la que se refiere Marx.15 
 
2.1.4 Marco legal 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
Título II  
Derechos 
Capítulo segundo  
Derechos del buen vivir 
Sección sexta  
Hábitat y vivienda 
Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 
                                                          
15
(SARRIBLE PEDRONI, Graciela, 1998) 
21 
 
Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 
derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 
ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
Capítulo cuarto  
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
Capítulo sexto  
Derechos de participación 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 
ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 
15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 
conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental 
Capítulo noveno   
Responsabilidades 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 
sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 
conforme al buen vivir. 
Título V  
Organización Territorial Del Estado 
Capítulo cuarto 
Régimen de competencias 
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Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 
sin perjuicio de otras que determine la ley: 
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
Título VI 
Régimen De Desarrollo 
Capítulo cuarto 
Soberanía económica 
Sección octava 
Sistema financiero 
Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 
ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 
fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 
financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las 
actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para 
fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente 
responsable. 
El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 
crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. 
La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 
responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. 
Las administradoras y administradores de las instituciones financieras y quienes 
controlen su capital serán responsables de su solvencia. 
Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o 
depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. 
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Título VI 
Régimen De Desarrollo 
Capítulo sexto 
Trabajo y producción 
Sección primera 
Formas de organización de la producción y su gestión 
Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 
economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 
privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 
El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 
población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 
naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 
activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 
Sección tercera 
Formas de trabajo y su retribución 
Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 
modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 
labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 
todas las trabajadoras y trabajadores. 
Título VII 
Régimen Del Buen Vivir 
Sección cuarta 
Hábitat y vivienda 
Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 
hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 
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1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 
comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 
equipamiento y gestión del suelo urbano. 
2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y vivienda. 
3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de 
acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 
interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 
4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 
verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 
5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, 
a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis 
para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 
6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y 
electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 
7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 
arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 
8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, 
lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso. 
El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento 
y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 
Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación 
del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para 
el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a 
partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio 
de uso, de rústico a urbano o de público a privado.16 
 
                                                          
16
(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) 
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LEY ORGÁNICA PARA LA REGULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA 
Y VEHÍCULOS 
Artículo 1.- Ámbito.- Esta ley regula los créditos de vivienda y de vehículos, 
contraídos por personas naturales, en las condiciones establecidas en los artículos 
siguientes. Las normas previstas en la presente Ley son de orden público. 
Artículo 2.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto garantizar a las personas el 
derecho al hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, así como 
el acceso a la propiedad, por medio de la regulación de las actividades financieras 
referidas al crédito para vivienda y vehículos. 
Artículo 3.- Condiciones.- Se beneficiarán de lo prescrito en la presente ley los 
deudores de créditos hipotecarios y de los créditos contraídos para la adquisición de 
vehículos que se sujeten a las siguientes condiciones: 
Créditos hipotecarios: 
1. Que se endeuden para adquirir o construir la única vivienda familiar o para la 
remodelación o readecuación de la única vivienda familiar; 
2. Que el monto inicial del crédito no exceda 500 (quinientos) salarios básicos 
unificados para los trabajadores privados; y, 
3. Que se constituya hipoteca en garantía del crédito concedido 
Artículo 4.- Los contratos que se suscriban para los créditos hipotecarios y de 
vehículos que cumplan con las condiciones establecidas en la presente ley, no 
podrán caucionarse con fianzas, garantías solidarias, ni con garantías reales sobre 
otros bienes distintos de los que son objeto del financiamiento. 
Tampoco podrán suscribirse otros documentos de obligación autónomos en respaldo 
a la deuda hipotecaria o de financiamiento de vehículos. Los títulos que se otorguen 
en contravención a esta disposición, carecerán de causa lícita. 
La garantía constituida para caucionar los préstamos regulados por la presente Ley, 
podrán extenderse para cubrir otros créditos contraídos exclusivamente para 
mejoras, remodelaciones, ampliaciones o reparaciones del bien financiado. Estos 
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nuevos créditos también se beneficiarán de lo prescrito en la presente Ley mientras 
se encuentre pendiente de pago el crédito original. 
Cualquier disposición en violación a esta norma se entenderá como no escrita. 
Estas disposiciones también serán aplicables a los fideicomisos o cualquier otro 
instrumento o mecanismo financiero que se constituyan en garantía de los créditos 
señalados en el artículo anterior. La Junta Bancaria o cualquier otro ente de 
regulación, en el ámbito de sus competencias, deberán regular y prohibir cualquier 
forma de elusión de estas normas. 
Artículo 5.- Las obligaciones contraídas por los créditos señalados en esta Ley y 
que sean declaradas de plazo vencido, podrán ser cobradas a través de la 
respectiva ejecución o dación en pago del bien dado en garantía, con lo cual se 
extinguirá la deuda. 
Una vez rematado o subastado el bien entregado en garantía o entregado en 
donación en pago, dicha obligación se extinguirá por lo que el acreedor o sus 
sucesores en derecho, no podrán perseguir los bienes personales del deudor, ni 
iniciar concurso de acreedores contra estos, ni aun alegando deudas pendientes por 
costas procesales, honoraros de abogados u otros gastos, por lo que no serán 
aplicables los artículos 2327 y 2367 del Código Civil ni el 105 de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, ni cualquier otro artículo que se oponga a la 
plena vigencia de la presente Ley.17 
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. 
Capítulo III  
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Sección Primera  
Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 
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(ASAMBLEA NACIONAL, 2012) 
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Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal las siguientes: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 
públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales; 
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma 
de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas 
de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 
atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres.18 
EL CONSEJO MUNICIPAL DE MILAGRO–ORDENANZA MUNICIPAL N°57-08 
Considerando:  
Expide 
“Ordenanza Que Regula Y Norma Las Urbanizaciones En El Cantón Milagro” 
Título I 
Ámbito De Aplicación 
Art. 1.- Se someterán  a esta Ordenanza las  urbanizaciones, que dentro de  
este proceso de regulación requieran de su  legalización y tenga una área mínima 
de 10.000.00 m2, ubicados dentro del límite urbano de la Cabecera Cantonal; y de 
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(ASAMBLEA NACIONAL, 2010) 
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sus Parroquias Rurales.  
Art. 2.- Son Zonas Urbanas  las determinadas en la respectiva Ordenanza de 
Construcción y Ornato y que además estén dentro del perímetro urbano  
Título II 
De Las Urbanizaciones 
Art. 3.- Se considera urbanización el  dominio de un inmueble ubicado en la  
Zona Urbana, esto es dentro del límite urbano de la ciudad y Parroquias  
Rurales.  
Capítulo I 
Del Proyecto 
Art. 4.- El propietario  persona natural y/o jurídica presentará en la Dirección de 
Urbanismo Arquitectura y Construcción (D.U.A.C.) el proyecto adjuntando los 
siguientes requisitos:  
Requisitos:  
a) Consulta de normas técnicas de urbanizaciones. 
b) Memoria descriptiva del proyecto. 
c) Planos que contenga información referida a: ubicación, del terreno con 
relación a la ciudad, estudios, topográficos, diseño, urbanísticos y demás 
documentos técnicos necesarios para la comprensión y construcción del 
proyecto.  
A nivel urbanístico, el proyecto  considerara su articulación al sector urbano 
inmediato, sujetándose al trazado vial y afectaciones que  puedan  establecerse  por  
estudio  o  proyectos  de  desarrollo urbano, equipamiento, etc.  
d) Copia de escritura pública que justifique el dominio y permita verificar linderos y 
áreas. 
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e) Certificado del registrador de la propiedad  actualizado. 
f)  Copia de la cédula de identidad y certificado de votación del o/los propietarios. 
g) Certificado de línea de fábrica y de no Afectación. 
h) Certificado de no adeudar al Municipio. 
i) Pago al colegio  profesional respectivo. 
j) Copia del pago del impuesto predial del año en curso. 
k) Certificado  de  factibilidad  para  provisión  de  servicios  básicos  de 
infraestructura otorgado por la Empresa Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado Empresa Eléctrica, etc.  
Art. 5.- El informe de línea de fábrica, de las urbanizaciones, será expedido por la 
Dirección de Urbanismo Arquitectura  y Construcción (D.U.A.C.) ha pedido del 
propietario, previo el pago de las tasas correspondientes.  
Art. 6.-La Dirección de Urbanismo Arquitectura  y Construcción (D.U.A.C.), 
analizará el proyecto y formulará las observaciones y recomendaciones de 
acuerdo  a  lineamientos  y  normas  técnicas  de  concepción  de  diseño  de 
urbanizaciones, para la realización del proyecto.  
Art. 7.- El proyecto definitivo deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo  
anterior, adjuntando los documentos señalados en el  Artículo 4 de esta 
ordenanza y además se complementará con los siguientes requisitos:  
a) Solicitud dirigida al Sr. Alcalde en que  conste su Adhesión a todas las 
disposiciones  de esta Ordenanza. 
b) Memoria técnica descriptiva, la misma que a su vez contendrá: Área total del 
terreno que va a urbanizarse;  Área total de lotes; Área útil; Área  verde  (10%); 
Áreas cedidas al Municipio; Número de lotes; Densidad de  población 
considerada; Área total de calles o pasajes incluidas las aceras (25 a 30%); 
Espacios para servicios comunales (entre 3 y 5%); Áreas de franjas de 
protección de esteros y ríos si los hubiere, Cortes transversales  del  terreno; 
Listado  de  los lotes  con  sus  respectivas numeraciones; Amanzanamiento, 
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Zonificación; Informes que requiera la Municipalidad y recomendaciones si es que 
las hubiere;  
 
c) Carpeta (4)  conteniendo  copia  de  los  Estudios  Urbanísticos  y 
Técnicos debidamente firmados por el propietario y responsable técnico. 
d) Estudios que deberán incluir además la firma de los técnicos, 
profesional responsable de los mismos.  
e) Diseños de alcantarillado, luz eléctrica, agua potable; aprobados por las  
empresas  correspondientes  en  los  que  conste  la  firma  del profesional 
responsable de los estudios.  
f)  Cronograma valorado de la ejecución de las obras de infraestructura básica; 
g) Reglamento interno. 
h)  Estudio de Impacto Ambiental. 
Título III 
Capítulo II 
De Las Obras De Infraestructura Básica Y Garantías 
Art. 8.- El propietario de la urbanización persona  natural y/o jurídica se  
compromete a ejecutar y terminar todas las obras de infraestructura básica, de  
acuerdo a los estudios debidamente aprobados y sujeto a cronograma de  
avance de obras en un plazo de tres años (3 ) a partir de la fecha de  
notificación con la aprobación, del permiso de construcción prorrogable por  
una sola vez por un año (1) siempre que se pruebe fuerza mayor, caso fortuito;  
o se encuentre ejecutado al menos el sesenta por ciento (60%), de las obras  
programadas    de  las  obras,  situaciones  que  serán  comprobadas  por  la  
Dirección de Urbanismo Arquitectura y Construcción (D.U.A.C.) y Dirección de  
Obras Públicas Municipales  
Art. 9.- La  Dirección de Urbanismo Arquitectura y Construcción (D.U.A.C.), y 
Obras Públicas Municipales realizarán la Fiscalización de las Obras para que estas 
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se realicen cumplimiento dentro del plazo previsto y de acuerdo al 
cronograma  presentado.  El  promotor  persona  natural  y/o  jurídica  podrá 
realizar   entregas   provisionales   parciales   de   sectores   y/o   manzanas 
debidamente  habilitadas  con  todos  los  servicios  básicos  indicados  en  la 
documentación técnica aprobada.  
Art. 10.-. El acta definitiva será suscrita cuando haya transcurrido un año (1) a partir 
de la entrega de la suscripción del acta provisional.  
Art. 11.-El Urbanizador entregará a favor de la Municipalidad, una  garantía por  el 
fiel cumplimiento de los trabajos a realizar por el 10% del monto estimado de las 
obras a realizarse, de darse entregas parciales de etapas o manzanas 
concluidas / habilitadas, su valor será descontado del monto total de la garantía a ser 
presentada.  
Art. 12.- En caso de no realizarse las obras dentro del plazo previsto o no 
renovarse las garantías, estas se harán efectivas y con estos recursos, el 
Municipio podrá ejecutarlas. Si el costo de éstas fuere superior al valor de la 
garantía, se emitirá un título de crédito para su cobro inmediato, vía coactiva.  
Art. 13. De la inspección a Urbanizaciones:  
a) En  el  caso  de  urbanizaciones,  las  Direcciones  de: Urbanismo Arquitectura 
y Construcción (D.U.A.C.)  y Obras Públicas Municipales realizarán inspecciones 
antes de cubrir las redes subterráneas de cualquier tipo, antes de colocar la capa 
de rodadura de las vías, una vez que se hayan construido los bordillos de las aceras 
y de las redes eléctricas y telefónicas, una inspección definitiva, una vez que las 
obras de urbanización se hayan concluido;  
b) Las   Direcciones   de:   Urbanismo   Arquitectura   y   Construcción (D.U.A.C.)  
y Obras Públicas Municipales  procederán a la recepción de  urbanizaciones,  en  el  
momento  en  que  estén  concluidos  los siguientes trabajos:  
b.1 Construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado con conexión a los 
lotes.  
b.2 Construcción de vías, aceras, parterres, bordillos. 
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b.3 Construcción de instalaciones del sistema eléctrico.  
b.4 Construcción e instalación del sistema de teléfonos si se hubiere previsto en el 
proyecto; y, señalización de lotes que comprende el amojonamiento, claro y visible, 
de cada predio;  
c) Las   Direcciones   de:   Urbanismo   Arquitectura   y   Construcción (D.U.A.C.)  y 
Obras Públicas Municipales  realizarán la inspección  previa para la entrega 
recepción de las urbanizaciones. Presentada  la solicitud de inspección en la 
Dirección de Obras Públicas, ésta  enviará el pedido a las empresas de servicios, a 
fin de que procedan  a  la  inspección  final  de  las  obras  y  emitan  los  informes  
que correspondan, sobre la obra terminada. Si todos los informes fueren  
favorables,   las   Direcciones   de:   Urbanismo   Arquitectura   y  Construcción 
(D.U.A.C.)  y Obras Públicas Municipales  oficiarán al  Concejo para su 
aprobación, y luego  se levantará un acta de entrega-recepción de las obras 
que deben suscribir el Alcalde y el Procurador Síndico, en representación del 
Municipio y el propietario de la urbanización o su representante legal;  
c1 Suscrita en él acta de entrega-recepción de obras, Asesoría Jurídica 
procederá, de oficio, a realizar el trámite de levantamiento de la hipoteca y 
dispondrá a Tesorería la devolución de las garantías de la obra; y,  
Art. 14.- En caso de urbanizaciones de interés social regirán las disposiciones de la 
Ordenanza “Que regula la planificación y ejecución  de programas y proyectos 
habitacionales  de interés  social en la modalidad de urbanización  y viviendas 
progresivas” aprobadas por el Ilustre Municipio de Milagro.  
Título IV 
Capitulo III 
De Las Cooperativas De Vivienda  Y Proyectos Urbanísticos De Iniciativa 
Privada 
Art. 15.-Cuando la urbanización constituya proyecto de una cooperativa de 
vivienda, o de iniciativa privada los lotes podrán tener una superficie mínima de 
ciento cincuenta metros cuadrados (150 mts2) con un frente de ocho metros (8 
33 
 
metros.). Sin embargo, para su aprobación y autorización, se deberán cumplir 
todos los requisitos previstos en esta Ordenanza.  
Art. 16.- La responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura básica será de 
los promotores, persona natural  y/o jurídica.  
Art. 17.- En el caso de lotes menores a 10.000 metros cuadrados, no se los 
considera para proyectos urbanísticos, sin embargo, estos son susceptibles de 
división y el uso de suelo irá de acorde a la zonificación regulada por el Plan de 
Desarrollo Urbano.  
Título V 
Capítulo IV 
Procedimientos 
De La  Aprobación Y Autorización 
Art. 18.- Previo  a  la  aprobación  del  permiso  de  construcción  de  las 
urbanizaciones, las Direcciones de Urbanismo Arquitectura y Construcción 
(D.U.A.C.)  Obras  Publicas  y  Sindicatura  Municipal,  emitirán  los  informes 
correspondiente. Luego se remitirá toda la documentación a la Comisión de 
Planeamiento  Urbano,  a  fin  de  que  emita  su  criterio  y  lo  sometan  a  la 
aprobación del Ilustre Concejo Municipal.  
Art. 19.- Solamente cuando se hayan concluido total o parcialmente las obras  
de infraestructura básica, el Ilustre Concejo autorizará la  venta  de los lotes de 
terrenos. 
Requisitos Generales Adicionales  
Art. 20.- En todos los casos de urbanizaciones,  los inmuebles no deben estar 
comprendidos  en  zonas  de  preservación  natural,  franjas  de  protección 
ecológica o preservación arqueológica cultural o histórica u otras especiales,  
declaradas como tales por organismos competentes u otras ordenanzas.  
Art. 21.- Igualmente deben estar separados de predios destinados a industrias 
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peligrosas o depósitos de materiales nocivos a la salud humana, calificadas por la 
Municipalidad de Milagro.  
Art. 22.-  Además,  dichos  inmuebles,  no  deberán  formar  parte  de  zonas 
destinadas a la producción agropecuaria intensiva calificada como tal por el 
organismo competente.  
De Las Contribuciones  
Art. 23.- En las urbanizaciones se transferirá y entregará al Municipio como 
contribución gratuita una superficie de terreno no menor al diez  por ciento (10%) 
que corresponden a las áreas verdes.  
Art. 24.-  Los  inmuebles  que  la    Municipalidad  reciba  por  concepto  de 
contribución   formarán   parte   de   su   activo,   y   deberán   ser   destinados 
obligatoriamente  a  áreas  recreativas,  deportivas  o  culturales  de  beneficio 
comunitario.   Aun   cuando   no   se   lleguen   a   suscribir   las   escrituras   de 
transferencia de estos bienes, se considerarán de uso público conforme lo  
determina el Art. 252 inciso final de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  
Art. 25.- Las  calles,  avenidas,  pasajes,  aceras,  parques,  áreas  verdes  o 
recreativas, áreas sociales y demás obras de infraestructura básica pasarán a ser 
bienes municipales o de uso público, sin costo alguno.  
Art. 26-  Si el Urbanizador, persona natural y/o jurídica una vez aprobado el 
proyecto de urbanización quisiera hacer cambio o  rediseño  a los planos por 
cualquier circunstancia,  solicitará a la Dirección de Urbanismo, Arquitectura y 
Construcción justificando el cambio a realizar, para que luego de su análisis y 
aceptación, la Dirección de Urbanismo, Arquitectura y Construcción D.U.A.C 
ponga a consideración del Ilustre Concejo Municipal para su aprobación del 
cambio o rediseño del mismo. Para el efecto la DUAC solicitará al urbanizador la 
documentación y requisitos correspondientes.  
De Las Sanciones  
Art. 27.- Cumplido el plazo previsto para la ejecución del cien por ciento (100%) de 
las obras de infraestructura básica, si no han sido concluidas, sin perjuicio de la 
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multa, se concederá un plazo adicional de un año (1). Si persistiere el 
incumplimiento,  la  Dirección  de  Urbanismo  Arquitectura  y  Construcción  
(D.U.A.C.).ejecutará la garantía para cubrirlas y, de no ser suficiente, pedirá a la 
Dirección Financiera la emisión del correspondiente título de crédito.19 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
Asentamiento: Instalación Provisional, por la autoridad gubernativa de colonos o 
cultivadores, en tierras destinadas a expropiarse. 20 
Censo: Verificación numérica periódica en todo un país con respecto a la cantidad 
de habitantes, sexo, edades, estado civil, educación, etc., como de un sector 
productivo o una región. 21 
Conjunto habitacional: Se denomina conjunto habitacional a la división de un 
terreno en manzanas y lotes con uso predominante habitacional, con una o más vías 
públicas y con obras de dotación de infraestructura, equipamiento, comercio y 
servicios.22 
Déficit cualitativo de vivienda: Tiene que ver con la situación de hogares y 
personas en viviendas con problemas de habitabilidad solucionables mediante 
mejora o ampliación.23 
Déficit cuantitativo de vivienda: Se refiere a la situación de los hogares y personas 
que habitan viviendas de tipo netamente precario en su construcción o con 
problemas de habitabilidad, que exigen el reemplazo de la actual vivienda por una 
nueva. Aquí se encuentran incluidos los hogares que no disponen de vivienda.24 
Déficit habitacional: Se define como la cantidad de viviendas que faltan para dar 
satisfacción a las necesidades de una determinada población. 
                                                          
19
(EL CONCEJO MUNICIPAL DE MILAGRO, 2008) 
20
(GRECO, Orlando, 2003) 
21
(GRECO, Orlando, 2003) 
22
(MINVU, Departamento de Estudio- Division Tecnica de Estudio y Fomento Habitacional, 2007) 
23
(MINISTERIO COORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA, 2012) 
24
(MINISTERIO COORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA, 2012) 
36 
 
Puede ser cuantitativo y cualitativo.25 
D.U.A.C: El departamento de Dirección de Urbanismo Arquitectura y Construcción 
Municipio del Cantón Milagro. 
Demografía: Estudio estadístico sobre un grupo de población humana que analiza 
su volumen, crecimiento y características en un momento o ciclo.26 
Hacinamiento: El hacinamiento se mide como el excesivo número de personas por 
cada dormitorio en una casa. Así las personas que habitan en casas donde hay más 
de 3 personas por dormitorio se consideran que viven en hacinamiento. La provincia 
de Santa Elena el 37.7% de las personas vive hacinadas. 27 
Índice de Desarrollo Humano: (IDH) mide el progreso medio conseguido por un 
país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga 
y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. La cantidad de países 
cubierta por el IDH es determinada por la disponibilidad de datos. Con el fin de 
permitir comparaciones entre países, el IDH se calcula, en la medida de lo posible, 
sobre la base de datos de los principales organismos internacionales de estadísticas 
y de otras fuentes confiables disponibles cuando se redacta el Informe.28 
Migración Interna: La migración interna es un componente decisivo de los procesos 
de redistribución espacial de la población y tiene implicaciones para comunidades, 
hogares y personas. Para las comunidades, en particular las de origen y las de 
destino, tiene efectos demográficos tanto en materia de crecimiento como de 
estructurad de la población, sociales, culturales y económicos. Para los hogares y 
las personas, la migración, en particular si se enmarca en una estrategia elaborada, 
es un recurso para el logro de determinados objetivos, los que pueden ser tan 
variados como enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida.29 
Necesidad: Carencia o insuficiencia provocada en el individuo por un desequilibrio 
psico-fisiológico. Las necesidades de los individuos se van jerarquizando de acuerdo 
                                                          
25
(MINISTERIO COORDINADOR DE POLÍTICA ECONÓMICA, 2012) 
26
(WORDREFERENCE) 
27
(ECUADOR ECONOMICA; SALCEDO CRUZ, Juan José, 2011) 
28
(UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2011) 
29
(CELADE - División de Población) 
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con su apreciación subjetiva. Primero tratará de satisfacer sus necesidades básicas 
elementales y después buscará la satisfacción de otras de nivel más elevado.30 
Población: Conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier división 
geográfica de ella.31 
Tasa de crecimiento (poblacional): Promedio porcentual anual del cambio en el 
número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y 
muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje 
puede ser positivo o negativo. La tasa de crecimiento es un factor que determina la 
magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las 
necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, 
hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, 
electricidad), y empleo.32 
Urbanización: Transformación de una tierra rural para el uso urbano, sobre la 
influencia de presiones económicas, demográficas y espaciales de un centro 
urbano.33 
Vivienda: Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.34 
 
2.3 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.3.1 Hipótesis general 
El crecimiento de la población  Milagreña influye en el déficit habitacional que tiene 
el Cantón Milagro. 
 
 
                                                          
30
(HERNÀNDEZ MANGONES, 2006) 
31
(WORDREFERENCE) 
32
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSO) 
33
(GLOSARIO.NET) 
34
(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA) 
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2.3.2 Hipótesis particulares 
 El incremento de la Migración Interna genera un déficit habitacional en el 
Cantón Milagro. 
 
 El incremento de los asentamientos habitacionales sin control contribuye de 
manera negativa a que se incremente el déficit habitacional. 
 
 La situación económica de la Población Milagreña influye significativamente 
en la adquisición de viviendas. 
 
 La poca planificación familiar desarrolla un incremento de la población. 
 
 El desempleo contribuye a la carencia de viviendas de las familias. 
 
2.3.3 Declaración de variables 
CUADRO 1. Declaración de las variables 
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Elaborado por: María Mayor – Jesenia Vicuña 
2.3.4 Operacionalización de las variables 
CUADRO 2. Operacionalización  de las variables Hipótesis 
 
Elaborado por: María Mayor – Jesenia Vicuña 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL 
Documental: Se basa fundamentalmente en la información acumulada en 
documentos.35 
Para poder definir nuestra investigación se tomó como referencia datos estadísticos 
del Instituto nacional de Estadísticas y Censos, bibliografía y linkografía que permitió 
analizar los diversos temas en el proyecto. 
De campo: Se caracteriza porque el mismo objeto de estudio sirve de fuente de 
información para el investigador. Estriba en la observación directa y en vivo de las 
cosas y la conducta de personas, fenómenos, etcétera.36 
En este estudio tomamos técnicas de investigación como: encuesta, entrevista, 
observación e investigación  de datos estadísticos de fuentes fidedignas además 
tomamos datos de grupos de relevancia, permitieron realizar un análisis 
comprobatorio en cuanto se pretende verificar la incidencia de las variables. 
Histórico:  Es aplicable en investigaciones de carácter histórico o en aquellas donde 
el fenómeno o problema va a ser estudiado desde mucho antes hasta la época 
actual y determinar su desarrollo o evolución.37 
                                                          
35
 (MORÁN DELGADO, Gabriela; ALVARADO CERVANTES, Darío Gerardo, 2010) 
36
 (MORÁN DELGADO, Gabriela; ALVARADO CERVANTES, Darío Gerardo, 2010) 
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La información que logramos recopilar es a través de registros de investigaciones 
similares al  nuestro y el análisis de la evolución progresiva de hechos pasados 
hasta hoy en día. 
 
3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
3.2.1 Características de la población 
La población a la que está orientada la presente investigación es la población 
económicamente Activa (PEA) del Cantón Milagro, la cual posee 65.526 individuos 
que representa el 39.32% de la población total. De los cuales se recolectara 
información para la realización de nuestro proyecto. 
 
3.2.2 Delimitación de la población 
Para nuestra investigación tomaremos a consideración la Población 
Económicamente Activa (PEA) de la Ciudad de Milagro la cual la hemos obtenido de 
los resultados  del Sistema Nacional De Información (SIN). La PEA está 
comprendida entre personas de 12 a 65 años de edad que tienen la capacidad de 
laborar o se encuentran realizando una actividad productiva. 
Población de la ciudad de Milagro: 166.634 
Población Económicamente Activa: 65.526 
La PEA del Cantón corresponde al: 39.32  
 
3.2.3 Tipo de muestra 
Para esta muestra aplicamos el tipo no probabilístico debido a que seleccionaremos 
individuos no por probabilidad sino por causas relacionadas con nuestras 
                                                                                                                                                                                     
37
 (TORO JARAMILLO, Iván Darío; PARRA RAMÍREZ, Rubén Rarío, 2006) 
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características, porque según los datos que nos arroje se va a desarrollar en base a 
criterios. 
  
3.2.4 Tamaño de muestra 
Para calcular el tamaño de la muestra tomamos como referencia la población 
económicamente activa del Cantón Milagro, para lo cual procedemos a aplicar la 
siguiente formula. 
q p    
Z
E 1) - (N
q p N
 n 
2
2

  
Dónde: 
n: tamaño de la muestra. 
N: tamaño de la población 
p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 
q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 
E: error, se considera el 5%; E = 0,05 
Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
Aplicación de la fórmula: 
1. 
0.05*0.05    
1.96
0.05 1) - (65526
 0.5 *0.5 * 65526
 n 
2
2


 
2. 
0.05*0.05  6417,42
16381,50
 n 


 
3. 
 
n =  381,9267 individuos = 382 individuos 
4. El tamaño de la muestra es de 382 individuos, a las que encuestaremos. 
 
42,8917
16381,50
 n 
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3.2.5 Proceso de selección. 
La obtención de estos datos fue a través de una selección al azar es decir todos los 
miembros de la PEA tienen la misma posibilidad de ser elegidos por lo que no se 
considera métodos específicos. 
 
3.3 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 
3.3.1 Métodos de la Investigación 
Esta investigación se desarrolló a través de métodos y herramientas para poder 
emplearlo en nuestro proyecto y son los siguientes:  
Métodos Teóricos. 
Método Inductivo: Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 
de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido e inductivo en un sentido 
contrario.38 
Porque empezamos obteniendo datos referenciales del incremento de la población 
hasta el tiempo de hoy para analizar sobre el comportamiento que ha tenido  este al 
déficit habitacional. 
Método Deductivo: Es un método de razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para obtener explicaciones particulares.39 
Su aplicación nos brindó la posibilidad de conocer información referente a la 
creación de conjuntos habitacionales y analizar los estudios, estrategias 
metodológicas para cubrir las expectativas de los  clientes, además para determinar 
resultados de estudio anteriores para así llegar a las variables  de nuestras hipótesis  
y así trabajar para el aporte positivo de nuestro proyecto.  
Método Comparativo: Existe cuando confrontamos los datos fragmentados de la 
fuentes primarias, al establecer diálogos con las fuentes secundarias, cuando 
contextualizamos un objeto de estudio en distintos niveles de análisis u observación 
                                                          
38
 (MORÁN DELGADO, Gabriela; ALVARADO CERVANTES, Darío Gerardo, 2010) 
39
 (MORÁN DELGADO, Gabriela; ALVARADO CERVANTES, Darío Gerardo, 2010) 
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local, regional, nacional o internacional-, cuando desarrollamos una perspectiva 
diacrónica o sincrónica del objeto de estudio en un marco temporal amplio limitado, 
si confrontamos estudios de caso en perspectivas o dimensiones amplias: por eso 
existe el género de historia comparada.  40 
Analizamos  información de datos pasados y presentes para poder identificar el 
progreso por ende comparar nuestro proyecto con los demás para saber qué futuro 
nos depara y si nos dé resultados positivos.  
Método Estadístico: Este método particular, que también se maneja como técnica 
de investigación, se utiliza para recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos por 
medio de la búsqueda de los mismos y de su posterior organización, análisis e 
interpretación. La utilidad de este método se concentra en el cálculo del muestreo y 
en la interpretación de los datos recopilados.41 
Se consideró para poder recolectar y tabular con la información que se obtuvo a 
través de las encuestas y así llegar a un análisis para saber la factibilidad de nuestro 
proyecto. 
 
3.3.2 Técnicas de Investigación: 
Para este tipo de investigación realizaremos lo que es la encuesta y la entrevista que 
será dirigida a la población económicamente activa del Cantón San Francisco de 
Milagro para probar las diferentes hipótesis.   
La primera técnica que utilizaremos es la encuesta la cual estará conformada de 
ocho preguntas de tipo cerradas.  
Encuesta: Consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de 
generalizar: Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de personas 
respecto de un tema que define el investigador.42 
                                                          
40
 (RAMÍREZ BACCA, Renzo; Universidad Nacional De Colombia; Grupo De Investigación Histórica, Tarbajo, 
Sociedad Y Cultura., 2010) 
41
 (EYSSAUTIER DE LA MORA, Maurice, 2006) 
42
 (MORÁN DELGADO, Gabriela; ALVARADO CERVANTES, Darío Gerardo, 2010) 
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La entrevista será estructurada, la aplicaremos directivos, personeros municipales, 
docentes y profesionales del Cantón. 
Entrevista: Palabra de origen francés por entrevue, que significa verse mutuamente, 
reunirse. La entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que conversan 
con la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información respecto de 
la otra43. 
 
3.4 EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN  
Para realizar las estadísticas utilizamos el programa de Excel debido a que esta 
herramienta ayuda a obtener los datos de una mejor forma para así poder analizar y 
tabular los datos. 
Los procesos que utilizamos son los siguientes: 
 Elaboración de la encuesta  y entrevista. 
 Formulación de la encuesta y la entrevista. 
 Recolección y tabulación de la información (Excel) 
 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta y entrevista. 
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 (MORÁN DELGADO, Gabriela; ALVARADO CERVANTES, Darío Gerardo, 2010) 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
Actualmente en nuestro cantón existen pocos planes habitacionales, por la cual se 
tiene que realizar un estudio minucioso en la población para saber la situación actual 
de la ciudadanía y así poder brindar más soluciones habitacionales, por ende ayudar 
en cierta parte a disminuir la carencia de viviendas del cantón. 
Nuestro cantón en la actualidad se encuentra en una etapa de desarrollo, razón por 
la cual mediante la creación de la urbanización queremos aportar a la ciudadanía en 
su desarrollo, por medio de esto brindar bienestar y tranquilidad a las personas de 
nuestra ciudad con una vivienda digna para ellos. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de las encuestas y 
entrevistas realizadas a la población económicamente activa (PEA) del cantón 
Milagro los cuales nos darán la oportunidad de conocer a fondo la opinión de acerca 
del incremento de la población y si esto influye en el déficit de vivienda en el mismo. 
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4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVAS 
Pregunta 1. 
¿Considera usted que existe un incremento de la población en el Cantón Milagro? 
CUADRO 3. Opinión con respecto al incremento de la población 
Alternativa Resultado Porcentaje 
Totalmente De Acuerdo 268 70% 
De acuerdo 114 30% 
En Desacuerdo 0 0 
Total Encuesta 382 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del Cantón Milagro 
   Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 
 
GRAFICO 1. Opinión con respecto al incremento de la población 
 
Análisis: Observamos que 7 de cada 10 encuestados están totalmente de acuerdo 
que existe un incremento de la población en el Cantón Milagro, 3 de cada 10 dicen 
que están de acuerdo, la otra opción es nula para nuestro estudio. 
Interpretación: De la información antes obtenida se puede indicar que 7 de cada 10 
encuestados están conscientes de que existe un incremento de la población en el 
Cantón Milagro. 
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Pregunta 2. 
¿Considera usted que la poca planificación familiar desarrolla un incremento en la 
población? 
 
CUADRO 4. Opinión con respecto a si la poca planificación familiar desarrolla un 
incremento en la población 
Alternativa Resultado Porcentaje 
Totalmente De Acuerdo 280 73% 
De acuerdo 102 27% 
En Desacuerdo 0 0 
Total Encuesta 382 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del Cantón Milagro 
   Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 
GRAFICO 2. Opinión con respecto a si la poca planificación familiar desarrolla un 
incremento en la población 
Análisis: Observamos que del total de encuestados 7 de cada 10 están totalmente 
de acuerdo que la poca planificación familiar desarrolla un incremento en la 
población, 3 de cada 10 dicen estar de acuerdo, y la otra opción es nula para 
nuestro estudio. 
Interpretación: De la información recabada se puede interpretar que 7 de cada 10 
están conscientes que la poca planificación familiar incide en el incremento de la 
población. Ninguno de los encuestados está en desacuerdo con esta pregunta. 
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Pregunta 3. 
¿Considera usted que el incremento de la población es un factor que influye en el 
déficit de vivienda? 
 
CUADRO 5. Nivel de conocimiento con respecto al déficit de vivienda 
Alternativa Resultado Porcentaje 
Totalmente De Acuerdo 284 74% 
De acuerdo 98 26% 
En Desacuerdo 0 0 
Total Encuesta 382 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del Cantón Milagro 
   Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 
 
 
GRAFICO 3. Nivel de conocimiento con respecto al déficit de vivienda 
 
Análisis: Observamos que 7 de cada 10 encuestados están totalmente de acuerdo 
que el incremento de la población es un factor que influye en el déficit de vivienda, 
mientras 3 de cada 10 están de acuerdo, la otra opción no fue escogida debido a 
que es nula para nuestro estudio. 
Interpretación: De la información recabada se puede interpretar que 7 de cada 10 
encuestados están conscientes acerca del déficit de vivienda que existe actualmente 
en nuestro Cantón. 
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Pregunta 4. 
¿En la Actualidad considera que existe un problema de vivienda en el Cantón 
Milagro? 
 
CUADRO 6. Nivel de conocimientos acerca del problema que aflige a la ciudadanía 
con respecto al déficit de vivienda. 
Alternativa Resultado Porcentaje 
Totalmente De Acuerdo 291 76% 
De acuerdo 91 24% 
En Desacuerdo 0 0 
Total Encuesta 382 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del Cantón Milagro 
   Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 
GRAFICO 4. Nivel de conocimientos acerca del problema que aflige a la ciudadanía 
con respecto al déficit de vivienda. 
 
Análisis: Observamos que 8 de cada 10 encuestados están totalmente de acuerdo 
que existe un problema de vivienda en el Cantón Milagro, mientras que 2 de cada 10 
encuestados están de acuerdo, la otra opción es nula para nuestro estudio. 
 
Interpretación: De la información antes obtenida se puede indicar que 8 de cada 10 
encuestados se muestran con conocimientos claros acerca del problema que aflige a 
la ciudadanía con respecto al déficit de vivienda. 
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Pregunta 5. 
¿De las sig. Alternativas, cuál de ellas considera que es un factor que influye para el 
déficit de vivienda? 
 
CUADRO 7. Nivel de conocimiento sobre los factores que influyen en el déficit de 
vivienda 
 
Alternativa Resultado Porcentaje 
Migración Interna 23 6% 
La Situación Económica 76 20% 
El Desempleo 35 9% 
Descontrol Habitacional 35 9% 
Todas las anteriores 213 56% 
Total Encuesta 382 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del Cantón Milagro 
   Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 
GRAFICO 5. Nivel de conocimiento acerca de los factores que influyen en el déficit 
de vivienda 
 
Análisis: Observamos que del total de encuestas 6 de cada 10 creen que son todos 
los factores que mencionamos lo que influye en el déficit de vivienda, 2 consideran 
que es debido a la situación económica.  
Interpretación: De la información antes obtenida se puede indicar que la mayoría 
de encuestados piensan que todos los factores mencionados inciden en el déficit de 
vivienda. 
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Pregunta 6. 
¿Actualmente la vivienda donde usted habita es? 
 
CUADRO 8. Recopilación de información acerca de las viviendas donde habita la 
ciudadanía Milagreña. 
 
Alternativa Resultado Porcentaje 
Propia 96 25% 
Familia 102 27% 
Alquilada 181 47% 
Otros 3 1% 
Total Encuesta 382 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del Cantón Milagro 
   Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 
GRAFICO 6. Recopilación de información acerca de las viviendas donde habita la 
ciudadanía Milagreña. 
 
Análisis: Observamos que 5 de cada 10 encuestados actualmente viven en 
viviendas alquiladas, mientras que 3 de cada 10 viven en una casa familiar, 2  de 
cada 10 viven en casa propia, la otra opción no fue escogida para nuestro estudio. 
Interpretación: De la información  recabada  se  puede  interpretar  que  5  de cada 
10 encuestados actualmente habitan en viviendas alquiladas. 
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Pregunta 7 
¿Considera usted que en la actualidad es difícil para una familia adquirir una 
vivienda propia? 
 
CUADRO 9. Nivel de conocimientos acerca de la dificultad al momento de adquirir 
una vivienda. 
Alternativa Resultado Porcentaje 
Siempre 340 89% 
Casi Siempre 42 11% 
Nunca 0 0% 
Total Encuesta 382 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del Cantón Milagro 
   Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 
GRAFICO 7. Nivel de conocimientos acerca de la dificultad al momento de adquirir 
una vivienda. 
Análisis: Observamos que 9 de cada 10 encuestados se inclinan hacia la opción 
siempre, 1 cree que es casi siempre, y la alternativa nunca es nula para nuestro 
análisis. 
Interpretación: De la información antes obtenida se puede indicar que 9 de cada 10 
encuestados se muestran con conocimientos claros acerca de la dificultad al 
momento de adquirir una vivienda. 
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Pregunta 8 
¿Considera que crear una urbanización contribuiría al desarrollo de la ciudad? 
 
CUADRO 10. Apreciación acerca de las urbanizaciones 
Alternativa Resultado Porcentaje 
Totalmente De Acuerdo 240 63% 
De acuerdo 142 37% 
En Desacuerdo 0 0 
Total Encuesta 382 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del Cantón Milagro 
   Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 
 
GRAFICO 8. Apreciación acerca de las urbanizaciones 
 
Análisis: Observamos que 6 de cada 10 encuestados están totalmente de acuerdo 
que crear una urbanización contribuirían desarrollo de la ciudad, mientras que 4 de 
cada 10 están de acuerdo, la otra opción no fue escogida para nuestro estudio ya 
que es nula. 
Interpretación: De la información recabada los encuestados concuerdan que al 
fomentar la creación de urbanizaciones estas ayudarían a que la ciudad se 
expandiera sobre todo de una manera ordenada. 
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Pregunta 9 
¿Usted estaría dispuesto a adquirir una vivienda en una urbanización? 
 
CUADRO 11. Aceptación de la ciudadanía con respecto a la urbanización 
Alternativa Resultado Porcentaje 
Siempre 269 77% 
Casi Siempre 113 30% 
Nunca 0 0 
Total Encuesta 382 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del Cantón Milagro 
   Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 
 
GRAFICO 9. Aceptación de la ciudadanía con respecto a la urbanización 
 
Análisis: Observamos que 7 de cada 10 encuestados escogieron la opción siempre 
ósea que estarían dispuestos a adquirir una vivienda en una urbanización, 3 de cada 
10 creen que casi siempre, y la opción nunca es nula para nuestro estudio. 
Interpretación: De la información recabada se puede interpretar que casi la 
totalidad de los encuestados estarían dispuestos a adquirir una vivienda en una 
urbanización. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.3.1 Conclusiones 
 
 Se observa que la ciudadanía está consciente del incremento de la población y 
que existe un déficit de vivienda. 
 
 Las personas concuerdan que los factores que influyen en el déficit de vivienda 
son, la migración interna, la situación económica, el desempleo, invasiones 
habitacionales sin control. 
 
 En base a los resultados podemos decir que en la actualidad es difícil para una 
familia adquirir una vivienda. 
 
 Se puede afirmar que la  ciudadanía estaría dispuesta a adquirir vivienda en una 
urbanización. 
 
 La mayoría de las personas concuerdan que el problema que aflige a la 
ciudadanía es el déficit de vivienda.  
 
 Las personas están conscientes de que la poca planificación familiar es un factor 
que influye mucho en el incremento de la población. 
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4.3.2 Recomendaciones 
 
 Nuestra recomendación principal es las autoridades correspondientes como el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad de Milagro, presidencia, 
concejos Provinciales deberían tomar medidas correctivas para disminuir el 
déficit de vivienda en la Ciudad; esto se podría hacer mediante planes 
habitacionales sociales. 
 
 Recomendaríamos  que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad de 
Milagro tome las medidas necesarias para que Milagro crezca de una forma 
planificada. 
 
 El sector privado en la ciudad de Milagro deberían entrar en este mercado muy 
amplio como son la creación de urbanizaciones ya que en la actualidad hay 
pocos proyectos de este tipo. 
 
 Por medio de los resultados obtenidos nos ayudó a determinar que la creación de 
una urbanización desea ofrecer viviendas accesibles promoviendo diferentes 
formas de pago, estamos conscientes de las dificultades de las familias para 
adquirir una vivienda. 
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4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
4.4.1 Hipótesis General 
Se ha identificado con los resultados obtenidos de la encuesta pregunta 1; 3; 5 que 
el crecimiento poblacional del Cantón Milagro ha contribuido al déficit habitacional. 
 
4.4.2 Hipótesis Particulares 
 Se ha determinado en la pregunta 5 de la encuesta que la migración interna 
contribuye al déficit habitacional en el cantón Milagro. 
 
 Se ha establecido en la pregunta 5 de la encuesta que el incremento de los 
asentamientos habitacionales sin control influye de una manera negativa a que 
se incremente el déficit habitacional. 
 
 Se ha comprobado en la pregunta 5 de la encuesta que la situación económica 
de las familias Milagreñas es un factor que determina la capacidad de adquirir 
una vivienda. 
 
 Se ha verificado en la pregunta 2 de la Encuesta realizada a la Población 
Económicamente Activa que la poca planificación familiar es uno de los motivos 
por el cual incrementa la población. 
 
 Se ha identificado en la pregunta 5 que al existir personas desempleadas, no 
están en la capacidad de adquirir una vivienda. 
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CAPITULO V 
PROPUESTA 
5.1 TEMA 
Estudio de factibilidad para la creación de una urbanización en el Km 3 1/2 vía 
Naranjito dirigida a la población del Cantón Milagro. 
 
5.2 FUNDAMENTACIÓN 
En nuestro país se viene evidenciando varios planes habitacionales sociales 
dedicados a disminuir el déficit de vivienda que existe hoy en día motivo por el cual 
queremos aportar realizando una urbanización dedicada a la población del Cantón 
Milagro. 
Nuestra propuesta se fundamenta en base a los resultados obtenidos de la 
investigación, por lo cual nuestros encuestados coincidieron que nuestra propuesta 
tendría aceptación debido a que estarían dispuestos a adquirir viviendas en una 
urbanización. 
Para tener un mejor conocimiento hay que hacer mención a algunos términos claves 
para la ejecución de nuestro proyecto: 
Áreas Verdes: Se consideran áreas verdes los espacios ocupados principalmente 
por árboles, arbustos o plantas y esos espacios pueden tener distintos uso, 
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esparcimiento, recreación, ecología, protección, rehabilitación del entorno, 
paisajismo, etc.44 
Bienes inmuebles: Son aquellos que tienen una situación fija y no pueden ser 
desplazados sin ocasionar daños a los mismos. Pueden serlo por naturaleza, por 
incorporación, por accesión, etc.  
Se conoce principalmente a los bienes inmuebles de carácter inmobiliario, es decir 
pisos, casas, garajes, etc. Los bienes inmuebles tienen tal consideración frente a los 
bienes muebles los cuales se pueden desplazar o ser trasladados.45 
Construcción: Del latín constructio, construcción es la acción y efecto de construir. 
Este verbo hace mención a edificar, fabricar o desarrollar una obra de ingeniería o 
de arquitectura. 
Constructora: Al hablar de una constructora nos referimos a un término proveniente 
de la construcción que se entiende que es la fabricación de cosas que tienen 
muchos elementos. 
En el ámbito empresarial existen dos tipos de construcciones: las construcciones de 
obras como casas y puentes y las construcciones mecánicas como barcos y 
aviones. Cuando se habla de una constructora se hace referencia a una empresa 
que se dedica a una de esas dos ramas (aunque en también podría referirse a una 
persona que trabaje en una de esas ramas). Las personas ser refieren a 
constructoras cuando hablan de las que se dedican a las obras, públicas o 
privadas.46 
Mercado Inmobiliario: Conjunto de compradores potenciales con necesidad de 
satisfacer la adquisición,  venta, o disfrute de un inmueble, mediante una transacción 
o acuerdo de negocio con el vendedor.47 
Urbanización: En un sentido amplio, urbanización refiere a la acción y resultado de 
urbanizar. La palabra urbanizar hace referencia a la construcción de viviendas que 
                                                          
44
(PLANDET) 
45
(DERECHO.COM) 
46
(MINISRESPUESTA) 
47
(HERBRUN) 
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se lleva a cabo en un terreno que ha sido previamente delimitado para tal fin y 
proveer al mismo de todos aquellos servicios necesarios, luz, gas, teléfono, entre 
otros, para poder luego ser habitado por familias, parejas, entre otros.48 
Vivienda: Es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por 
personas. Estas edificaciones ofrecen refugio a los seres humanos y les protegen de 
las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio 
para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas. 
 
5.3 JUSTIFICACIÓN 
En la Ciudad de Milagro al concluir que existe un déficit de vivienda nació la idea de 
la implementación de una Urbanización Cielo, orientada a satisfacer los 
requerimientos de las familias Milagreñas que desean adquirir una vivienda propia 
de esta manera satisfacer está necesidad básica e indispensable. 
Por medio de este proyecto contribuiremos a que la Ciudad se expanda de una 
manera ordenada, debido al colapso de la zona céntrica es por eso que ofrecemos 
viviendas en un lugar armonioso y libres de ruido, con una ubicación estratégica, de 
alta plusvalía cerca del sector comercial, escuelas, colegios además de todos los 
servicios básicos que se requieren. 
En la creación de esta Urbanización nos damos cuenta la oportunidad de negocio al 
ingresar en el sector inmobiliario ya que consideramos que en la actualidad las 
familias necesitan adquirir un bien inmueble como la vivienda con facilidades de 
financiamiento, con garantía de calidad y cumplimiento. 
Con respecto a urbanizaciones en la Ciudad podemos expresar que actualmente se 
encuentran en ejecución proyectos similares que brindan planes habitacionales 
parecidos al nuestro. 
El presente proyecto beneficiará, obviamente a la población del Cantón Milagro. 
 
                                                          
48
(DEFINICION ABC) 
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5.4 OBJETIVOS 
5.4.1 Objetivo General 
Obtener una amplia acogida y ser líderes, con una urbanización completa, contando 
con  todas las comodidades que nuestros clientes requieren, alcanzando su 
satisfacción total, mediante esta forma también aportar al desarrollo de la ciudad. 
 
5.4.2 Objetivo Especifico 
 Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. 
 Ofrecer un ambiente armonioso y confortable.  
 Ofrecer una urbanización moderna y con todas las comodidades. 
 Detallar las características de la urbanización. 
 Detallar la Factibilidad de la creación de la urbanización. 
 
5.5 UBICACIÓN 
El Complejo Habitacional “Cielo” estará ubicado en el Km 3 1/2 vía Naranjito del 
Cantón Milagro a unos 10 minutos del centro de la ciudad aportando así a que la 
ciudad se expanda y al desarrollo urbanístico. Es una ubicación estratégica ya que 
es una zona de alta plusvalía, cerca del sector comercial, escuelas, colegios además 
de todos los servicios básicos que se requieren, siendo así un lugar armonioso para 
las familias que habitaran en nuestra urbanización.  
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País: Ecuador 
Provincia: Guayas 
Cantón: Milagro 
Dirección: Km 3 1/2   vía Naranjito 
Campo: Social 
Área: Desarrollo Urbanístico  
 
FIGURA1. Ubicación Urbanización Cielo 
 
Fuente: Google Maps 
 
5.6 FACTIBILIDAD 
5.6.1 Estudio Administrativo 
La urbanización “Cielo” los conforman 10 empleados que estarán estructurados de la 
siguientes formas en las diferentes áreas como lo son gerencia general, 
Departamento administrativa y financiera, Departamento de marketing y ventas, 
Departamento técnico y de construcción. 
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Los cargos que van a desempeñar el personal estarán enumerados de la siguiente 
forma: 
 Un Gerente General. 
 Un Director Administrativo y Financiero. 
 Un Director de Construcción. 
 Un Director de Marketing y Ventas. 
 Contador. 
 Supervisor de Obra. 
 Secretaria. 
 Vendedores (2). 
 Guardianía. 
CUADRO 12. Presupuesto Recursos Humanos 
Cargo Salario Costo Anual 
Gerente General $ 400,00 $ 4.800,00 
Director Administrativo $ 350,00 $ 4.200,00 
Director de Construcciones $ 350,00 $ 4.200,00 
Director de Marketing y Ventas $ 350,00 $ 4.200,00 
Contador $ 325,00 $ 3.900,00 
Supervisor de Obra $ 318,00 $ 3.816,00 
Secretaria $ 318,00 $ 3.816,00 
Guardia $ 318,00 $ 3.816,00 
Vendedor 1 $ 318,00 $ 3.816,00 
Vendedor 2 $ 318,00 $ 3.816,00 
Totales $ 3.365,00 $ 40.527,77 
Elaborado por: María Mayor – Jesenia Vicuña 
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Estructura Organizativa 
GRAFICO 10. Organigrama Estructural Urbanización Cielo 
 
Elaborado por: María Mayor G- Jesenia Vicuña L 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
GERENTE  
Función principal 
La urbanización Cielo contara con el Gerente que se encargara de los contratos y 
relaciones, como lo es la parte legal, las políticas que se llevaran a cabo en la misma 
y por último de la puesta en marcha de las viviendas. 
El Gerente es responsable de que todo marche bien dentro de la urbanización en 
compañía de los demás gerentes funcionales, para que dirijan y controlen de la 
mejor manera.  
Función especifica 
 Representar legalmente a la compañía tanto judicial como extrajudicialmente. 
 Elaborar y controlar plan estratégico. 
URBANIZACIÓN "CIELO" 
Gerente 
Director 
Administrativo y 
Financiero 
Contador 
Guardia 
Director Tecnico 
y Construcciones 
Supervisor de 
Obra 
Director de 
Marketing y 
Ventas 
Vendedor 1 
Vendedor 2 
 
Secretaria 
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 Aprobar los estados financieros. 
 Definir políticas salariales. 
 Mantener un buen clima laboral. 
 Controlar las labores de todas las áreas de la organización. 
 Dirigir reuniones con todo el personal. 
 Elaborar informes de la gestión que realiza. 
 Cumplir y hacer cumplir el reglamento. 
Requisitos 
 Edad 30 años en adelante. 
 Sexo indistinto. 
 Alta capacidad de organización. 
 Liderazgo. 
 Iniciativa y espíritu innovador. 
 Título profesional de tercer nivel de administración de empresas, CPA, 
Economía o afines. 
 Experiencia. 
 Cursos de capacitación. 
 Cursos de especialización. 
 Entrenamiento en el puesto. 
 Conocimiento de idiomas. 
 
SECRETARIA 
Función principal 
Su responsabilidad es organizar la agenda e itinerario del gerente general a su vez 
llevar la administración documentaria de los clientes. 
Función especifica 
 Receptar y distribuir correspondencias. 
 Entregar oportunamente los informes de los departamentos de la gerencia. 
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 Verificar y tener actualizada las operaciones contables. 
 Redactar el orden del día. 
 Convocar las reuniones. 
 Efectuarlas actas de cada reunión. 
 Llevar un libro de administración. 
Requisitos 
 Edad 25 a 35 años. 
 Sexo indistinto. 
 Nivel de conocimiento tercer nivel. 
 Conocimiento de idiomas. 
 Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 Facilidad para interactuar en grupos. 
 Dominio en informática. 
 Desempeñarse eficientemente en cualquier área administrativa. 
 
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 
Función principal 
El Director financiero y administrativo se encarga de todos los aspectos financieros 
como son el manejo del presupuesto de construcción, los gastos en los permisos 
legales, el balance general para saber la posición financiera de la empresa y por 
último el encargado de solicitar los préstamos bancarios para el financiamiento de la 
urbanización, optimización del proceso administrativo e interactuar con los diferentes 
directores para que todo marche con control  y de manera eficiente. 
Función especifica 
 Revisar y aprobar las declaraciones de impuestos de la organización. 
 Generar y procesar diarios contables manuales y automáticos. 
 Prepara y emitir los estados financieros de la organización. 
 Elaborar informes de gestión realizadas. 
68 
 
 Elaborar y controlar el presupuesto. 
 Declarar impuestos. 
 Controlar activos fijos. 
 Controlar gastos del pre inicio de las obras. 
 Solicitud de préstamos bancarios. 
 Monitoreo de la constructora. 
 Llevar los trámites legales y municipales de la urbanización. 
 Evaluar de manera constante los costos e ingresos. 
 Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la 
urbanización. 
 Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa. 
 Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que gasta  o que necesita 
periódicamente la urbanización. 
 Analiza mercado, tendencias y precios. 
Requisitos 
 Edad 25 años en adelante. 
 Sexo indistinto. 
 Capacidad para administrar personal. 
 Título profesional de tercer nivel en administración de empresas, Gestión 
Empresarial, Economía, CPA o afines. 
 Capacidad para negociación precisa de diagnosticar situaciones complejas. 
 Capacitación cursos de especialización. 
 Conocimiento de idiomas. 
 Autoridad para tomar decisiones. 
 Haber realizado cursos de manejo gerencial. 
 Disposición de tiempo completo. 
 Aptitudes para planificar y dirigir. 
 Experiencia mínima 2 años. 
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DIRECTOR TECNICO Y CONSTRUCCIONES 
Función principal 
El Director de construcción es el encargado del control del personal de construcción 
de las viviendas, la supervisión técnica, obtener los permisos legales, informar a la 
gerencia general del avance de las obras, coordinación y control total de las obras 
que se realiza en la urbanización. 
Función especifica 
 Realiza presupuestos de construcción. 
 Controla las obras que se están realizando y la calidad del bien. 
 Supervisar el personal a su cargo. 
 Realizar los trámites legales como los permisos de construcción. 
 Realizar informes para entregar al gerente general el avance de las obras. 
 Realizar planos y diseño de las viviendas. 
Requisitos 
 Edad 30 años en adelante. 
 Sexo masculino. 
 Experiencia. 
 Educación en tercer nivel en arquitectura o ingeniero civil. 
 Aptitud para manejar al personal. 
 
DIRECTOR DE MARKETING Y VENTAS 
Función principal 
Encargado de analizar todo lo referente a la competencia y establecer un buen plan 
de marketing para poder promocionar nuestra urbanización, también se encarga del 
manejo de los clientes y entidades bancarias y públicas, establecer objetivos 
comerciales, diseñar funciones del personal de ventas, organizar el departamento de 
ventas y por ultimo formar equipos de ventas y promociones.  
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Función especifica 
 Realizar convenios con instituciones para promover la venta del producto. 
 Ofrecer a nuestros potenciales clientes lo que se está ofertando. 
 Establecer políticas de ventas. 
 Solicita presupuesto para promociones. 
 Coordinar las ventas. 
 Emitir reportes de eficiencia y calidad para la gerencia. 
Requisitos 
 Edad entre 30 – 40 años. 
 Sexo indistinto. 
 Capacidad para administrar personal, negociación precisa. 
 Educación de tercer nivel en Ingeniería en marketing y ventas. 
 Experiencia en empresas afines. 
 Cursos de capacitación. 
 
CONTADOR 
Función principal 
Es el encargado de los registros y movimientos contables de la urbanización como el 
libro caja, el balance general, del registro de compras, tramites, recopilar la 
documentación para el registro contable, es el asistente contable de la gerencia 
financiera. 
Función especifica 
 Registro de operaciones contables. 
 Digitalización en el sistema de todas las operaciones contables. 
 Mantener al día todos los libros contables de ley. 
 Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar 
conciliaciones bancarias. 
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Requisitos 
 Edad de 20 – 35 años. 
 Sexo indistinto. 
 Estudios de tercer nivel en adelante en carreras administrativas y económicas 
 Experiencia. 
 Disponibilidad a tiempo completo. 
 
SUPERVISOR DE OBRA 
Función principal 
Es el encargado de los cronogramas establecidos por el departamento de 
construcciones, como lo son la supervisión de las obras, control de la bodega de 
materiales y herramientas. 
Función especifica 
 Detectar defectos de calidad de las viviendas. 
 Reportar novedades al gerente de construcción. 
 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos de seguridad en el trabajo. 
Requisitos 
 Edad entre 25 – 35 años. 
 Sexo masculino. 
 Experiencia. 
 Capacitación. 
 
VENDEDORES 
Función principal 
Serán 2 vendedores que se encargaran de maximizar nuestras ventas al difundir 
toda la información acerca de lo que ofrece la urbanización a su vez llevaran una 
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cartera de clientes para que puedan darles seguimiento y sean parte de nuestros 
clientes. 
Función especifica 
 Reportar ventas  a su departamento. 
 Incrementar ventas. 
 Dar a conocer las ventajas que tiene la urbanización. 
 Incentivar a los potenciales clientes a que adquieran una vivienda en nuestra 
urbanización. 
Requisitos 
 Sexo indistinto. 
 Edad entre 25 – 35 años. 
 Experiencia en ventas mínimo 2 años. 
 Cursos de capacitación en ventas. 
 
GUARDIANÍA  
Función principal 
La urbanización contara con un guardia el cual se encargara de la seguridad del 
lugar y así nuestros clientes se sientan con protección y seguros. 
 Funciones especificas 
 Velar por la seguridad de las personas y los bienes de la urbanización. 
 Informar de anomalías que se presenten. 
 Cumplir con un buen comportamiento dentro  de las horas de trabajo. 
 Tener siempre presente los valores. 
 Llegar en buenas condiciones a las horas laborables. 
 
 
73 
 
Requisitos del cargo: 
 Ser bachiller. 
 Edad: Entre 25 – 40. 
 Tener experiencia. 
 Carta de recomendación. 
 Sexo masculino. 
 Responsabilidad en el horario. 
 
5.6.2 Estudio Legal 
Los aspectos legales necesarios  para la ejecución de este proyecto  son: 
 Constituirse legalmente la empresa en la Superintendencia de Compañías 
como una sociedad anónima. En esta especie de compañías puede consistir 
en una razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Las 
denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 
“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC).49 
 Registrarla en la Superintendencia de compañías. 
 Una vez registrada en la superintendencia de compañías esta debe ser 
registrada en el registro mercantil. 
 Se debe solicitar el RUC. 
 Solicitar el permiso de funcionamiento al cuerpo de bomberos. 
 Pago de tasa de Municipio de Milagro (patente, permiso de construcción). 
 Legalizar el terreno adquirido. 
 Catastrar las escrituras y certificado de posesión. 
 Estudio de avalúos y linderos. 
 Estudio de aprobación de planos de la urbanización. 
 Pago del 2% por mil del evaluó catastral del terreno. 
 
 
                                                          
49
 (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) 
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Requisitos para obtener RUC  
Documentación Necesaria: 
1. Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías. 
2. Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías. 
3. Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el 
Registro Mercantil. 
4. Original y copia de la escritura de constitución debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil. 
5. Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 
Representante Legal. 
6. Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto predial del 
lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de la misma o, contrato 
de arrendamiento. Cualquiera de estos documentos a nombre de la 
Compañía o del Representante Legal. 
7. Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el propietario 
del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, indicando que les cede el 
uso gratuito. 
8. Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la Superintendencia de 
Compañías. 
9. Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por el 
Representante Legal autorizando. 
Descarga de Documentos 
 Modelo de Autorización para obtener el RUC por una tercera persona. 
 Modelo carta SRI para uso gratuito de oficina.50 
Permiso cuerpo de bomberos 
 Inspección realizada por un inspector del cuerpo de bomberos. 
 Copia o RUC del representante legal o propietario. 
 Copia RUC. 
                                                          
50
 (Vue) 
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 Copia patente municipal 
Permisos municipales 
Normas de construcción y línea de fábrica 
 Tasa administrativa. 
 Copia de cédula. 
 Copia de escritura catastrada y registrada. 
 Copia de pago de predios del año en curso. 
 Copia del certificado de no adeudar al Municipio. 
 Levantamiento planimétricos. 
 Croquis de ubicación del predio. 
Uso de suelo 
 Tasa administrativa. 
 Copia de cédula. 
 Copia del certificado de no adeudar al Municipio. 
Permisos de construcción - obra mayor 
 Carpeta para permiso de construcción. 
 Tasa administrativa para solicitud. 
 Copia de cédula. 
 Copia de escritura catastrada y registrada. 
 Copia de predio urbano del año en curso. 
 3 Juegos de plano a escala conveniente según formato INEN, con espacios 
para sellos municipales, firmados por los respectivos profesionales y del 
representante. 
 Detalle de cisterna y cámara séptica, de ser el caso. 
 En el caso de aumento y/o remodelación, se inclinara en los planos la 
edificación existente y lo que será incrementada y/o remodelada. 
 Certificado de no adeudar al Municipio. 
 Para construcciones de más de 4 plantas, se presentara el estudio de suelo 
del respectivo terreno. 
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Previo a solicitud el permiso de construcción, se deberá tener las normas de 
construcción y línea de fábrica a la D.U.A.C.51 
 
Patente 
 Certificado de cancelación de impuestos. 
 Certificado de no adeudar al Municipio. 
 Solicitud (formulario) rellenado por el solicitante.52 
 
CUADRO 13. Requerimientos Legales 
Requerimientos legales 
Concepto Costo 
Creación de la compañía $ 300,00 
Inscripción RUC $ 100,00 
Permiso cuerpo bomberos $ 25,00 
Tramites municipio $ 150,00 
pago 2% avaluó catastral terreno $ 2.415,10 
Total Costo legales $ 2.990,10 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
5.6.3 Estudio Técnico 
Terreno 
El terreno que ocuparemos para la realización de la urbanización cuenta con una 
extensión de 13417 m2 de la cual se utilizara para los lotes 6.937,65 m2. El terreno 
tendrá un costo de $ 120.753,00 cuenta con cerramiento. 
Activos Necesarios 
Para iniciar nuestra urbanización es necesario implementar una oficina en la cual se 
puedan llevar a cabo la administración así como hacer los respectivos preparativos, 
y comercializar nuestro proyecto, a continuación detallamos los suministros de 
oficina, equipos de oficina, muebles y enseres. 
                                                          
51
 (DIRECCIÓN DE URBANISMO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN) 
52
(GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA EL ECUADOR, 2011) 
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CUADRO 14. Presupuesto de Activos 
Presupuesto de Activos 
Descripción Cantidad Valor Unit Valor Total 
Escritorio Gerencial 1 $ 200,00 $ 200,00 
Silla gerencial 1 $ 95,00 $ 95,00 
Escritorio Simple 2 $ 120,00 $ 240,00 
Silla simple 2 $ 55,00 $ 110,00 
Mueble de espera 1 $ 65,00 $ 65,00 
Archivadores 3 $ 90,00 $ 270,00 
Total Muebles y Enseres    $ 980,00 
Computador 3 $ 600,00 $ 1.800,00 
Total Equipo de computación     $ 1.800,00 
Equipo de Oficina 1 $ 200,00 $ 200,00 
Total Equipo de oficina    $ 200,00 
Total    $ 2.980,00 
Elaborado por: María Mayor – Jesenia Vicuña 
 
Honorarios Profesionales 
Es necesaria la contratación de personal capacitado para poner en marcha la 
propuesta. 
CUADRO 15. Personal Requerido Honorarios Profesionales 
Personal Requerido 
Concepto Honorarios 
Arquitecto $ 2.000,00 
Ingeniero Civil $ 2.000,00 
Diseñador $ 1.500,00 
Abogado $ 1.300,00 
Total Honorarios $ 6.800,00 
Elaborado por: María Mayor – Jesenia Vicuña 
 
Permisos y Licencias 
Entre los trámites que se consideran con el fin de obtener los permisos y licencias de 
construcción se detallan a continuación los siguientes:  
 Aprobación de la Urbanización.  
 Alineamiento y número General. 
 Uso del suelo e impacto ambiental. 
78 
 
 Licencias y terminación de la Obra.  
 
CUADRO 16. Costos por Permisos y Licencias 
Costos Por Permisos y Licencias 
Concepto Precios 
Estudio del suelo $ 1.500,00 
Estudio de alcantarillado $ 3.000,00 
Estudio de impacto ambiental $ 1.500,00 
Estudio pluvial $ 3.000,00 
Estudio de agua potable $ 3.000,00 
Estudio de instalaciones telefónicas  $ 3.000,00 
Levantamiento topográfico $ 500,00 
Total de permisos y licencias $ 15.500,00 
Elaborado por: María Mayor – Jesenia Vicuña 
 
Edificación de la Urbanización 
A continuación se detallara los costos que implicaran el inicio de la construcción de 
la lotización siendo estas primordiales para su ejecución:  
 Sistema de Drenaje.  
 Sistema de Agua Potable.  
 Sistema Eléctrico y Alumbrado.  
 Pavimento y Construcción de las Calles.  
 
CUADRO 17. Costos Edificación Urbanización. 
Costos de Edificación Urbanización 
Descripción Precio 
Alcantarillado y sanitario $ 6.000,00 
Agua potable $ 5.000,00 
Sistema eléctrico y telefónico $ 8.610,00 
Pavimento   $ 7.000,00 
Total $ 26.610,00 
Elaborado por: María Mayor – Jesenia Vicuña 
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5.6.4 Análisis del Mercado 
Análisis FODA 
CUADRO 18. Análisis FODA 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L
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Cinco Fuerzas de Porter 
 
FIGURA 2. Modelo de 5 Fuerzas Competitivas de Porter 
 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L
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 Amenaza de Nuevos Competidores  
La posibilidades que podríamos enfrentar es la aparición de nuevas empresas 
dedicadas a la industria inmobiliaria, que igual que nosotros se tendrían que 
enfrentar a las barreras de entrada, como la falta de experiencia, la lealtad por parte 
del cliente, falta de capital, saturación del mercado, etc. Sin embargo también 
podrían diferenciarse de la nuestra haciendo que el producto que ellos brinden, sea 
con una mejor presentación al que  estamos promocionando, por lo que tendrían 
esta ventaja de mejorar las falencias de las demás urbanizaciones y podrían incluir 
mejores reformas para que sea más atractivo para el mercado abaratando sus 
precios para que sean totalmente accesible para los adquirientes. 
 
 Rivalidad de la Competencia  
En los últimos años el mercado inmobiliario ha tenido un repunte positivo  en la 
Ciudad de Milagro  aprovechando la apertura de los créditos del sector financiero 
tanto Públicos como Privados  por lo que se han creado  proyectos habitacionales ya 
concluidos y otros en etapa de construcción destinados a sectores de medianos y 
altos ingresos.  
En el Momento existen 4 urbanizaciones que hacen que nuestra empresa entre a 
competir  en este mercado creciente. Estos Planes habitacionales ya existentes son: 
 Bosque Real. 
 Tierra Dulce. 
 Portón Casa Grande 
 Campo Abierto 
La demanda que han tenido estas los planes habitacionales existentes hacen que 
nuestra urbanización entre a competir especialmente por los precios bajos que es lo 
que más nos caracteriza. 
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 Poder de Negociación entre Clientes  
Con respecto al cliente este es el que tiene la posibilidad de mandar en el mercado 
inmobiliario, ya que en este sector se ha venido incrementando con el paso de los 
años haciendo que la oferta de viviendas sea cada vez más alta y que la 
competencia crezca sin parar. 
Desde este punto de vista los demandantes son los que fijan el monto disponible 
para comprar el bien inmueble, como es este caso su vivienda propia, otros de los 
puntos que hay que tomar en consideración es el monto de entrada como las 
facilidades de financiamiento de acuerdo a los recursos disponibles. De acuerdo al 
tipo de mercado en el que vamos a ingresar podemos decir que el poder de 
negociación lo tienen los demandantes con respecto a quienes ofrecen el bien. 
 
 Poder de Negociación entre Proveedores 
Al comenzar el conjunto habitacional nosotros como empresa debemos tener un 
proveedor principal el cual se encargara de la construcción de cada una de las 
viviendas, con sus respectivos acabados siendo este esencial para que la obra 
termine con éxito. Al comenzar la negociación tenemos que estipular el tiempo que 
este tendrá que terminar la obra marcando la fecha máxima, el precio estipulado por 
la construcción de cada vivienda. 
Nuestro proyecto también contara con la ayuda del sector financiero el cual es de 
vital importancia ya que para adquirir las viviendas muchas veces las personas 
acuden a este para su financiamiento. No tenemos que dejar de lado el IESS que a 
través de las facilidades que está bridando a sus afiliados, facilitando la compra de 
sus viviendas, también brinda facilidades a nuevos proyectos urbanísticos como es 
nuestro caso, creando convenios destinados a que sus afiliados sean nuestros 
potenciales clientes. Así contaremos con un grupo de entidades financieras que 
agilitaran las formas de financiamiento de acuerdo a las necesidades requeridas.  
El poder de negociación de los proveedores es alto ya que  manejaremos una 
cantidad muy pequeña de proveedores. 
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 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
Los productos sustitutos que se pueden considerar es el mercado arrendatario 
debido a que esta es la opción por lo que las personas optan por la falta de recursos 
para la entrada o financiamiento de una vivienda propia. 
 
Marketing Mix 
Mediante estudios de mercado queremos lograr tener un alto rendimiento en lo 
referente a las ventas del producto (viviendas) realizando el marketing Mix sabremos 
nuestro mercado meta al que nos vamos a dirigir. 
En el marketing mix analizaremos las 5P: producto, precio, plaza, publicidad y 
promoción, que permitirá planificar la actividad comercial es así que lograremos 
tener éxito con nuestra empresa y llegar a satisfacer a todos nuestros clientes. 
 
 Producto 
Urbanización “Cielo” ofrece a los clientes el servicio de un conjunto residencial de 40 
viviendas en la Ciudad de Milagro que contara con seguridad las 24 horas, amplias 
áreas verdes, área comunitaria, todos los servicios básicos. Todo lo necesario para 
que una familia se sienta cómoda en su nuevo hogar. 
El conjunto residencial que implementaremos en la Ciudad de Milagro contara con el 
modelo de villa Regocijo que será: Villa de una sola planta el cual contara con: 
• Dormitorio Master con baño. 
• Dos dormitorios secundarios con baño compartido. 
• Sala y Comedor. 
• Cocina con lavandería. 
• Parqueadero. 
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FIGURA 3. Modelo Fachada de las Viviendas 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
FIGURA 4. Plano de  Viviendas Corte A-A 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
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FIGURA 5. Plano de  Viviendas 3 dormitorios 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
Estará ubicada en el Km 3 1/2 vía Naranjito, a continuación definiremos las 
características que tienen las villas en venta. 
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Especificaciones técnicas 
Área: Área de construcción 85,05 m2. 
Estructura: Hormigón armado sismo resistente. 
Paredes: Ladrillo enlucidas ambas caras. 
Pintura: Exterior tipo elastomérica, interior pintura de caucho. 
Pintura Fachada: Criterio del consumidor. 
Pisos: Cerámica en todos los ambientes. 
Tumbado: Perfilaría metálica y planchas de yeso.  
Puertas: Principal e interiores de laurel, cocina metálica.  
Ventanas: De aluminio y vidrio con malla anti mosquito.  
Cubierta: Eternit. 
Baños: Paredes revestidas de cerámica.  
Cocina: Con anaquel, porcelanito sobre mesón.  
Patio: Pavimento de hormigón. 
Comunicación Interna: Se instalará una central telefónica para comunicación entre 
la garita de ingreso vehicular y las viviendas. 
 
 Precio 
El análisis de precios es el aspecto más importante que tenemos que tomar en 
consideración, ya que de este depende el éxito en la venta del producto y por ende 
del éxito de nuestra urbanización. 
Normalmente la construcción de las viviendas representa un costo elevado aunque 
el valor de cada vivienda será estimado por la constructora La Cúspide. 
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Las materias de construcción como insumos son de suma importancia en este 
mercado ya que depende de estos el costo de producción de cada bien inmueble. 
Al momento de fijar el precio de nuestro producto tenemos que tener muy en cuenta 
el número de viviendas que vamos a construir, además del margen de utilidad por 
cada una de ellas. La Urbanización “Cielo” que vamos a construir estará ubicada en 
un lugar estratégico que con el pasar del tiempo crecerá su plusvalía, siendo una 
buena oportunidad para que nuestros potenciales clientes se beneficien de los 
precios cómodos que brindaremos. 
Para posicionar la empresa en el mercado y generar más utilidades consideraremos 
nuestra principal estrategia entrar a este mercado con precios similares a la de 
nuestros competidores. Siendo el precio del modelo de villa Regocijo de US$36.000. 
También contaremos con una estrategia de pagos la cual consistirá en separar las 
villas con US$500. 
La cuota  de entrada representara el 30% del valor total de la villa, este se puede 
cancelar a 24 meses a 30 meses sin intereses. 
Una  vez cancelado el 30% de la entrada, el 70% restante se lo podrá cancelar de 
las siguientes formas:  
a) De contado.    
b) Con Instituciones Financieras.    
c) Créditos que brinda BIESS. 
La entrega de las viviendas se realizara una vez cancelado el total del bien 
inmueble. 
Forma de Pago: 
Precio de Villa:  USD 36000 
Reserva:   USD     500 
30% Cuota de Entrada: USD  10300 
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70% Crédito Hipotecario: USD  25200 
 
Financiamiento Directo del 30% (SIN INTERESES) 
CUADRO 19. Financiamiento de la Entrada de la Vivienda 
Plazo 24 Meses 30 Meses 
Cuota en USD $ 429,17 $ 343,33 
Autoras: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
70% a financiar con el Banco 
CUADRO 20. Financiamiento con Bancos 
Año Tasa Interés Cuota en USD 
15 (BIESS) 9% 255,60 
25 (BIESS) 9% 211,48 
15(Banco) 10% 270,80 
Elaborado por: María Mayor – Jesenia Vicuña 
 
 (Plaza) Distribución 
El canal de distribución representa una interacción entre los proveedores, Empresa, 
y clientes que aún no cuentan con una vivienda propia y requieran mejorar su estilo 
de vida. 
 
FIGURA 6. Proceso de Distribución Producto 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
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Proveedores: Entidades financieras públicas y privadas dedicadas a facilitar el 
financiamiento del proyecto como también la compra de las viviendas. 
La empresa: Nuestra Urbanización. 
Clientes: Los habitantes del Cantón Milagro que están dispuestos a adquirir una 
vivienda. 
 Publicidad. 
Nuestra urbanización se dará a conocer dentro del Cantón Milagro mediante 
volantes, tarjetas de presentación, vallas publicitarias, prensa escrita y oral, redes 
sociales y una página web que será exclusiva de nuestra urbanización. 
Además realizaremos campañas publicitarias destinadas a dar conocer las ventajas 
competitivas que tiene la urbanización que son la calidad de las viviendas, precios, 
ubicación, seguridad, servicios básicos y áreas verdes. 
 
Valla Publicitaria 
FIGURA 7. Modelo Valla Publicitaria Urbanización Cielo 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 
 
90 
 
Tarjeta de presentación 
FIGURA 8. Modelo Tarjeta de Presentación Urbanización Cielo 
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
 
 Promoción 
Se requiere que la ciudadanía Milagreña conozca que existe una nueva urbanización 
dentro del mercado, por lo cual mantendremos programas publicitarios como lo son 
por medio de nuestra página web, redes sociales para lograr así tener 
reconocimiento y aceptación dentro del Cantón Milagro. 
También es necesario desarrollar un plan agresivo de ventas para provocar un 
acercamiento del consumidor hacia nuestro producto con el fin de lograr ventas 
consecutivas y así disminuya las existencias de viviendas en la urbanización. 
 
5.7 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
Presentación 
“Cielo” es un conjunto residencial el cual se ubicara en el Km 3 1/2 vía Naranjito a 
solo 10 minutos del Centro principal cerca de escuelas, colegios, capilla, farmacia. 
Dotada de redes eléctricas, telefónicas, agua potable, áreas verdes además de 
todos los servicios necesarios para una vida cómoda. 
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Nombre De La Empresa 
Urbanización “Cielo” 
 
Misión 
Ser una empresa promovedora de la construcción de vivienda priorizando la 
necesidad de una vivienda digna y confortable, brindándoles las mayores 
comodidades para la adquisición de la vivienda con los mejores acabados, para que 
las familias tengan un nivel de vida completo. 
 
Visión 
Ser los líderes en el Cantón con una urbanización de punta brindando así a nuestros 
consumidores todas las comodidades en un ambiente confortable y placentero 
alcanzando su satisfacción total, aportando al mejoramiento del Cantón. 
Logotipo 
FIGURA 9. Logotipo Urbanización Cielo 
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
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Slogan 
Un verdadero regocijo en Casa. 
 
Valores que sustentan nuestra gestión: 
Responsabilidad: Cumplimiento de nuestras propuestas tanto a nuestros clientes 
como al personal de la compañía. 
Honestidad: Ser claros y objetivos en nuestro negocio. 
Puntualidad: Nos preocuparemos por ser precisos en el tiempo y ejecución de la 
obra. 
Satisfacción al cliente: Brindar a nuestros consumidores un producto de calidad 
con los mejores acabados. 
 
 
5.7.1 Actividades 
Criterio De Diseño 
Las viviendas serán construidas con cimientos fuertes para que las viviendas tengan 
la posibilidad de futuras ampliaciones. 
Con normas y estándares de calidad, diseños actuales además de atención en los 
detalles, seriedad y cumplimiento, haciendo que la satisfacción de nuestros clientes 
sea nuestra mayor carta de presentación. 
 
Localización y Tamaño 
El terreno que ocuparemos para el desarrollo de nuestro proyecto estará ubicado en 
el Km 3 ½ Vía Naranjito el cual cuenta con 13.417,00 m2, con una superficie 
totalmente plana, cuenta con cerramiento. El  terreno está valorado en $ 120.753,00 
a continuación se detallan las áreas de la Urbanización. 
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CUADRO 21. Resumen de Áreas Urbanización Cielo 
Resumen de Áreas % 
Área de Lotes 6.937,65 m2 51.7% 
Área de vías y aceras 4.051,49 m2 30.20% 
Área verdes y comunal 2.427,86 m2 18.10% 
Área total del terreno 13.417,00 m2 100.00% 
Elaborado por: María Mayor – Jesenia Vicuña 
 
Capacidad 
La Urbanización Cielo tendrá una capacidad para producir un total de 40 viviendas 
de una sola planta, además de amplias áreas verdes, parqueadero, área comunal. 
(Véase Anexo 4.) Se detallan las áreas por manzana.  
CUADRO 22. Resumen de áreas por manzanas Urbanización Cielo 
Áreas por manzanas 
Manzana Cant. De Lotes Área Total 
A  8 1.321,55m2 
B 9 1.530,00m2 
C 10 1.600,00m2 
D 3 586,10m2 
E 10 1.900,00 m2 
TOTAL 40 6.937,65m2 
Elaborado por: María Mayor – Jesenia Vicuña 
Atractivos de la urbanización “Cielo”: 
 Urbanización Cerrada. 
 Estará ubicado a tan solo 10 minutos del centro de la Ciudad. 
 Contamos con villas modernas. 
 Seguridad. 
 Garita de control. 
 Calles pavimentadas. 
 Áreas Verdes. 
 Área Comunitaria 
 Agua Potable. 
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 Luz Eléctrica. 
Todos estos atributos para satisfacer de la mejor manera a nuestros clientes  
brindándoles bienestar y confort. 
 
Contratación de Constructora 
Para la construcción de las viviendas será necesario la contratación de la 
constructora La Cúspide es una empresa con 25 años de experiencia en el mercado 
inmobiliario, la construcción de las viviendas se las realizara de acuerdo a nuestras 
especificaciones, la cual estará controlada por los gerentes respectivos para 
garantizar el cumplimiento de las mismas garantizando la calidad y además de los 
tiempos estipulados. La constructora también se encargara de conseguir los 
materiales y mano de obra requerida 
Construcción de Viviendas 
La construcción de las viviendas como ya lo mencionamos anteriormente lo realizara 
la constructora La Cúspide las cuales deben contener tuberías de agua potable y 
aguas servidas, instalaciones eléctricas, teléfono, etc., empotradas, pintado interior, 
exterior y demás acabados de acuerdo al contrato adquirido por la constructora. 
A continuación se detallan el proceso que se lleva a cabo para la construcción de las 
viviendas. 
Movimiento de Tierras 
Campamento 
Limpieza manual del terreno 
Trazado, Replanteo y nivelación 
Excavación a mano de plintos y cimientos 
Relleno suelo natural y compactado 
Desalojo de material 
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Estructura 
Replantillo HS 140 Kg/cm2 
Plintos HS 210 Kg/cm2 
Hormigón en cadenas 
Hormigón en columnas 
Bordillo tina de baño 
Dintel 0.10 x 0.20 x 1.10 m 
Bloque Aliv 0.10 x 0.20 x 0.40 TIMB+ESTB 
Acero de refuerzo 
Malla electro soldada de 5mm a 10mm 
Mampostería 
Mesa de cocina hormigón armado 
Mampostería de bloques de 10 cm 
Lavandería 
Caja de revisión 
Tapa sanitaria 
Enlucidos 
Enlucido de fajas 
Enlucido liso exterior 
Enlucido horizontal 
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Medias cañas 
Cerámica de pared 20 X 20 cm 
Pisos 
Contra-piso H.S. 180 Kg/cm2 
Alisado de pisos 
Adoquín de cemento 
Cerámica para pisos 
Carpintería metal/madera 
Cerradura llave-llave 
Cerradura llave seguro 
Puerta de madera dormitorio 0.80 cm 
Puerta de Madera principal 0.90 cm 
Puerta de baño 0.70 cm 
Ventana corrediza de aluminio 
Tumbado Falso y etermit en el techo 
Recubrimientos 
Pintura de caucho interior dos manos 
Pintura Elastoméricaen exterior dos manos 
Agua potable 
Salida agua fría 
Salida medidores 
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Tubería de agua fría PVC ½ pulgadas 
Distribuidoras y columnas 
Válvulas chek ½ 
Llave de control de ½ pulgadas 
Llave de pico de lavandería 
Aparatos sanitarios 
Lavamanos completo 
Inodoro tanque bajo 
Lavaplatos completo 
Aguas servidas 
Canalización PVC 110 mm 
Canalización PVC 50 mm 
Bajantes aguas servidas 
Bajantes aguas lluvias 110 mm 
Rejilla interior de piso 50 mm 
Rejilla exterior de piso 100 mm 
Instalaciones eléctricas 
Tablero de medidor 
Panel 
Puntos de alumbrado 
Punto de Tomacorriente 110 v 
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Acomedida a panel más tubería Física 
Obras exteriores 
Jornales de limpieza 
Desalojo de desperdicios 
 
5.7.2 Recursos, Análisis Financiero 
En el presente capítulo se analiza la inversión a realizar para la ejecución del 
proyecto en su etapa inicial, así como los ingresos, y gastos para al final analizar la 
factibilidad del proyecto utilizando las diferentes herramientas como lo son la Tasa 
interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN) Estados Financieros y Razones 
financieras que nos permitirán analizar la rentabilidad de la Urbanización. 
CUADRO 23. Inversión del Proyecto 
Costo Inversión Proyecto (Miles $USD) 
Concepto Valor 
Terreno (13417 m2) $ 120.753,00 
Muebles y Enseres $ 980,00 
Equipo de Computo $ 1.800,00 
Equipo de   Oficina $ 200,00 
Total Activos Fijos $ 123.733,00 
Requerimientos Legales $ 2.990,10 
Honorarios Profesionales $ 6.800,00 
Permisos y Licencias $ 15.500,00 
Edificación Urbanización $ 26.610,00 
Activos a Largo Plazo $ 51.900,10 
Total Inversión $ 175.633,10 
  
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiera 
 
Financiamiento 
Por las características del proyecto, se estima que la inversión del mismo debe darse 
a través de recursos propios 30% y de crédito externo a través del banco 
ecuatoriano de la vivienda que financia proyectos habitacionales. 
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CUADRO 24. Financiamiento del proyecto 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
INVERSION TOTAL   $ 175.633,10 
Financiado 70% $  122.943,17    
Aporte Propio 30% $    52.689,93    
  
$  175.633,10    
 
Capital Propio Total 
Accionista 1 $ 26.344,97 
Accionista 2 $ 26.344,97 
 
TASA 
Tasa  Anual Interés Préstamo 9,00%                 0,09    
    
  
PRÉSTAMO BANCARIO 
Préstamo Bancario 122.943,17       11.064,89    
 
FINANCIAMIENTO 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 
          
 PERIODO  CAPITAL INTERÉS PAGO SALDO 
 -           122.943,17    
                  1        30.735,79       11.064,89          41.800,68         92.207,38    
                  2        30.735,79          8.298,66         39.034,46         61.471,59    
                  3        30.735,79          5.532,44         36.268,24         30.735,79    
                  4        30.735,79          2.766,22         33.502,01     -  
          
     122.943,17       27.662,21       150.605,38      
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
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Fuente: Investigación Financiera 
  
CUADRO 25. Estimación de las Ventas Anual 
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiera 
 
CUADRO 26. Estimación de costos Anual 
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiera 
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CUADRO 27. Presupuesto de Costos y Gastos
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiera 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 
El estado de Resultado es muy importante analizarlo ya que nos muestra el 
desempeño operativo de urbanización en el término del periodo contable, siendo 
esta pérdida o ganancia. 
En este estado financiero podemos observar que pese al endeudamiento financiero 
que existe debido al préstamo necesario para la inversión, la Urbanización no 
presenta perdida alguna, en su primer año tenemos una utilidad neta de $56.929,00 
y de igual manera en los años siguientes. 
 
CUADRO 28. Estado de Pérdidas y Ganancias
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiera 
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CUADRO 29. Balance General Proyectado
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiera 
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Flujo de Caja 
El flujo de caja demuestra el movimiento de efectivo de la empresa y nos 
proporciona cuantos valores posee la empresa para reaccionar a imprevistos, 
además se encuentran escritos los ingresos y egresos de la Urbanización, es muy 
importante cumplir con las ventas proyectadas (ingresos) ya que de este depende la 
rentabilidad del proyecto. 
CUADRO 30. Flujo de Caja Proyectado
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiera 
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Punto de Equilibrio 
Para el proyecto se ha desarrollado el punto de equilibrio, es decir donde las ventas 
o ingresos cubren los costos fijos y variables. Se calcula que para el primer año el 
PE es de $157.889,85; la diferencia con respecto a las ventas corresponde a la 
utilidad sobre los ingresos. 
CUADRO 31. Punto de Equilibrio
DATOS X  Y  
 ventas  324.000,00 324.000,00  
 costo fijos  157.500,00 
       
158.300,00  
 Costos variables  800,00 
              
800,00  
 
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiero 
GRAFICO 11. Punto de Equilibrio
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiero 
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GRAFICO 12. Análisis de los Costos
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiero 
 
VAN – TIR 
Analizaremos el VAN y el TIR a partir de los resultados obtenidos. Si el VAN es mayor 
a cero el proyecto es rentable, si el VAN en menor a cero el proyecto no es rentable. 
La Inversión inicial del proyecto es de 175.633,10; los flujos de efectivo representados en 
el flujo de caja, se aprecian de forma positiva, por lo que el VAN presenta un valor favorable 
de 135.888,17. 
El TIR del inversionista para efectos del proyecto  es de 15,75%  lo cual indica que el 
proyecto es rentable para el inversionista. 
El proyecto tiene una tasa asociada mayor que la tasa de mercado por lo tanto se 
justifica su inversión.  
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CUADRO 32. VAN - TIR
 
TASA DE DESCUENTO 
TASA DE DESCUENTO 11,00% 
  
  
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO MAYOR AL 12% 
SUMATORIA DE FLUJOS 399.936,20 
AÑOS 4 
INVERSIÓN INICIAL 175.633,10 
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO 56,93% 
 
SUMA DE FLUJOS DESCONTADOS   311.521,27  
VAN POSITIVO 135.888,17  
ÍNDICE DE RENTABILIDAD I.R. MAYOR A 1            2,29    
RENDIMIENTO REAL MAYOR A 12 
         
129,25  
TASA INTERNA DE RETORNO   44,74% 
TASA INTERNA DE RETORNO DEL INVERSIONISTA   15,75% 
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CUADRO 33. Índices Financieros
 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación Financiero 
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Análisis de las razones financieras 
Para evaluar la situación y desempeño financiero de una empresa es necesario 
analizar las razones o índices financieros entre los más conocidos están: las razones 
de liquidez, las razones de deuda, las razones de actividad estas tres miden el 
riesgo además de las razones de rentabilidad que mide el rendimiento del negocio. 
A continuación se analizan los resultados obtenidos luego de la aplicación de los 
diferentes índices para nuestro negocio. 
 Razón Circulante: La razón Circulante del proyecto para el primer año es de 
0,57 lo que quiere decir que por cada dólar de deuda que tenemos contamos con 
$0,57 para responder en los años siguientes este va en aumento por la 
disminución del crédito. 
 Razón de Endeudamiento: El resultado de este ratio para el primer año es de 
52,50% es decir que en esta proporción los activos son financiados por 
acreedores, este valor es elevado pero conforme pasa el tiempo este porcentaje 
disminuye. 
 Rotación de Activos Fijos: Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será 
la productividad. Podemos decir que por cada dólar en activo fijo nuestra 
empresa genera $ 2,00 en ventas. 
 Rotación de Activos  Totales: Este ratio indica la eficiencia en la utilización de 
sus activos para generar las ventas. En nuestro caso esta razón es de 1,40 que 
significa que por cada dólar invertido en activos, el negocio genera $1,40 en 
venta. 
 Rentabilidad Sobre Inversión: Este ratio muestra la eficiencia que tiene la 
empresa para obtener utilidades de sus activos.  El proyecto genera un 
rendimiento aceptable debido a que esta razón equivale al 24,67%. 
 Rendimiento Sobre Patrimonio: Por cada unidad monetaria que genera la 
empresa se produce un rendimiento del 51,93% sobre el patrimonio a favor de 
los propietarios. 
 Rentabilidad Sobre Ventas: Indica la eficiencia en la operación del proyecto 
mientras más alto el margen de utilidad neta de la empresa mejor. En nuestro 
proyecto quiere decir que por cada  dólar que vendió nuestro negocio se obtuvo 
una utilidad del 17,57%. 
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5.7.3 Impacto 
Este proyecto tendrá un impacto social relevante porque al implementar la 
urbanización los adquirientes de las viviendas contaran con todos los servicios 
necesarios para un nivel de vida agradable. 
Por el lugar donde se encuentra ubicada  la Urbanización Cielo, estará alejada del 
ruido excesivo característico de la zona céntrica, pero a la vez cerca de colegios, 
capillas, supermercados, farmacias etc., pensando en satisfacer las necesidades del 
cliente. 
Tranquilidad de las familias al contar con un lugar donde habitar, en un lugar 
tranquilo y seguro. 
No afectaremos al medio ambiente ya que la flora existente nos servirá para los 
espacios requeridos para las áreas verdes.  
 
5.7.4 Cronograma 
Cuadro 34.  Cronograma 
 
Actividad 
Tiempo\Mes 
 
E F M A M J J A S O N D 
Primera 
etapa 
Investigación de Mercado x 
 
                    
Financiamiento     x                   
Localización del Terreno       x 
 
              
Acreditación y Permisos         
 
x             
Localización y negociación Proveedores               x         
Segunda 
Etapa 
Compra de Activos Fijos                 x       
Reclutamiento de Personal                   x     
Lanzamiento Publicitario                     x   
Creación de Plan de Ventas                       x 
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5.7.5 Lineamiento para evaluar la propuesta 
 Se tomó en consideración  los resultados de la encuesta dando como resultado 
que un gran segmento del mercado habitan bajo el sistema de alquiler, y que a la 
vez estarían dispuestos a adquirir viviendas en una urbanización, dotada de los 
servicios básicos. 
 
 Se realizó los estudios necesarios para demostrar la factibilidad de poner en 
marcha una urbanización en la Ciudad de Milagro. 
 
 Se tomó en consideración las ventajas y desventajas interna y externa del sector 
al que incursionaremos. 
 
 Se observó a los competidores, además de las necesidades y exigencias por 
parte del consumidor para poder crear la propuesta. 
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CONCLUSIONES 
Se concluye que todos los aspectos tomados en cuenta, las valoraciones y 
proyecciones de la investigación han sido orientados específicamente a la 
elaboración de la propuesta que ha servido como base para su completo desarrollo. 
 La creación de la Urbanización en el Km 3 1/2 vía a Naranjito es una propuesta 
factible en  los ámbitos evaluados. 
 
 No existe riesgo de recuperación ya que el trámite de la compra de las 
viviendas se realiza de una forma directa entre la entidad financiera y el 
cliente. 
 
 Al contar con un solo proveedor para la construcción de las viviendas es 
necesario poner clausulas en caso de incumplimiento. 
 
 Se  deben cumplir con los parámetros en la evaluación financiera, para cubrir 
los costos y generar utilidades. 
 
 Debemos tener muy en cuenta los impactos que va a tener nuestra 
propuesta. 
 
 Los trámites legales deben estar en regla para un perfecto funcionamiento de 
la urbanización. 
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RECOMENDACIONES 
 Emplear una campaña publicitaria para dar a conocer en poco tiempo la 
existencia de la urbanización, además de las ventajas que posee esta. 
 
 Cumplir con los parámetros establecidos en la parte financiera, es decir; con 
los presupuestos de gastos y ventas, para cubrir los costos de la 
urbanización. 
 
 Analizar la posibilidad de conceder créditos directos, y que estos a la vez 
garanticen el retorno de la inversión. 
 
 Llevar a cabo todas las medidas de control, evolución y diferentes estudios 
para este tipo de proyecto. 
 
 Establecer parámetros de negociación con la constructora en cuanto a los 
materiales y diseños que se van a empezar, en la construcción de las 
viviendas. 
 
 Dar a conocer a nuestros potenciales clientes acerca de la confiabilidad de 
nuestra urbanización. 
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ANEXO 2.Entrevista 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 
CARRERA DE ECONOMÍA 
 
 
OBJETIVO.- Realizar un estudio socioeconómico a la población Milagreña, para 
determinar el déficit habitacional en el Cantón Milagro. 
COOPERACIÓN.- De antemano le agradecemos su colaboración en la información 
que nos proporcionará, le garantizamos que la información se mantiene en forma 
confidencial.  
INSTRUCCIONES.- Por favor llenar este formulario tan preciso como sea posible, no 
deje espacios en blanco. 
PREGUNTAS 
1.- ¿Nos podría mencionar algunos de los factores negativos del incremento 
de la Población? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- ¿Considera usted que el incremento poblacional genera mayor demanda de 
infraestructura habitacional y atención de servicios básicos? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTREVISTA DIRIGIDA DIRECTIVOS, PERSONEROS MUNICIPALES, 
DOCENTES Y PROFESIONALES DEL CANTÓN MILAGRO 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- ¿Usted cree que es importante disminuir el déficit de vivienda en el Cantón 
Milagro, Porque? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- ¿Considera usted que es importante implementar en el Cantón Milagro un 
proyecto de urbanización de viviendas con accesibilidad de financiamiento? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- ¿Considera usted que los habitantes del Cantón milagro estarán dispuestos 
a adquirir viviendas en una urbanización, porque? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Resultados Entrevistas 
Para la realización de nuestro proyecto hemos procedido a entrevistar a personas 
que consideramos su opinión es de suma importancia para el estudio del mismo. 
A continuación damos a conocer las respuestas de las personalidades encuestadas: 
1. Arq. Tomas Casal Alvares (Director de obras universitarias UNEMI) realizada el 
23 de Enero del 2013 
PREGUNTAS: 
¿Nos podría mencionar algunos de los factores negativos del incremento de la 
Población? 
El incremento o aumento desmedido de la población y su concentración en las 
principales ciudades hace crecer en forma desordenada y desmedida la demanda de 
alimentos ropa, vivienda, educación, salud. 
¿Considera usted que el incremento poblacional genera mayor demanda de 
infraestructura habitacional y atención de servicios básicos? 
Indudablemente que es así, por esta razón las ciudades que no puedan satisfacer 
esa demanda crecen con cordones de invasiones que no tienen infraestructura 
urbana ni sanitaria. 
¿Usted cree que es importante disminuir el déficit de vivienda en el Cantón 
Milagro, Porque? 
Siempre reducir el déficit habitacional es importante. La aspiración de toda familia es 
obtener su casa propia. 
¿Considera usted que es importante implementar en el Cantón Milagro un 
proyecto de urbanización de viviendas con accesibilidad de financiamiento? 
Desde hace muchos años los gobiernos no han implementado planes de vivienda en 
el Cantón, el ser dueño de su vivienda trae muchos beneficios a las familias de 
manera muy importante el sentido de seguridad. 
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¿Considera usted que los habitantes del Cantón milagro estarán dispuestos a 
adquirir viviendas en una urbanización, porque? 
De muchas formas muchas familias pobres tendrán dificultades para llegar a ser 
propietarios de su vivienda pero las familias que tengan recursos económicos si. 
 
2. Ing. Dagoberto Rodríguez (Profesional en la docencia Universitaria en la 
Universidad Estatal de Milagro) 
PREGUNTAS: 
¿Nos podría mencionar algunos de los factores negativos del incremento de la 
Población? 
A consideración pienso que existen varios factores negativos como son las 
invasiones, falta de empleo, incremento de la pobreza y una mala calidad de vida, es 
por ello que se deben plantar soluciones de inmediato. 
¿Considera usted que el incremento poblacional genera mayor demanda de 
infraestructura habitacional y atención de servicios básicos? 
Si por supuesto se ve que la ciudad está creciendo de una manera no planificada  y 
se nota que hacen falta viviendas por asentamientos no planificados, para cumplir 
las expectativas de crecimiento de la ciudadanía. 
¿Usted cree que es importante disminuir el déficit de vivienda en el Cantón 
Milagro, Porque? 
Si es fundamental siempre disminuir el déficit de vivienda además existe una política 
de gobierno para poder disminuir el déficit de vivienda para así mejorar la calidad de 
vida. 
¿Considera usted que es importante implementar en el Cantón Milagro un 
proyecto de urbanización de viviendas con accesibilidad de financiamiento? 
A consideración tengo el conocimiento de que existen varios proyectos que se están 
ejecutando  existen las políticas gubernamentales para ayudar a adquirir una 
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vivienda vía MIDUVI, Banco del Pacifico son diferentes segmentos de crédito que se 
manejan en este momento. 
¿Considera usted que los habitantes del Cantón milagro estarán dispuestos a 
adquirir viviendas en una urbanización, porque? 
Siempre y cuando los precios de las viviendas sean accesibles para las familias 
Milagreñas. 
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ANEXO 3. Plano de las viviendas 
Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación de Mercado 
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ANEXO 4. Plano de la Urbanización 
 Elaborado por: María Mayor G – Jesenia Vicuña L 
Fuente: Investigación de Mercado 
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ANEXO 5.Depreciación de activos 
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ANEXO 6.Tabla de amortización 
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